



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2001**      **BONUS IDROCARBURI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2001      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** BONUS IDROCARBURI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 29/09/2016

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 18/04/2016 70

**Note:** La distribuzione vera e propria verrà effettuata fino alla fine del mese di giugno 2016, tuttavia si prevedono ulteriori attività successive a tale data al fine di distribuire la maggior parte dei buoni non distribuiti.

**Criticità:** Il progetto include l'intervento dell'Ufficio personale che ha predisposto il progetto per il personale interno e per i voucher. Rispetto all'iniziale obiettivo, sono sopravvenute modifiche nella scelta dei distributori cui affidare il servizio.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Definizione dei criteri e modalità organizzative	01/01/2016	01/01/2016	-54 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/04/2016	07/03/2016	-45,00 %	100,00 %		
	30/09/2016	Fase conclusa con deliberazione GC n. 29 del 7/3/2016.		Conclusa		100,00 %		
2		Individuazione delle compagnie	01/05/2016	07/03/2016	12 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2016	18/04/2016	40,00 %	100,00 %		
	30/09/2016	Affidamento con determinazione del settore Finanze n. 70 del 18/4/16.		Conclusa		100,00 %		
3		Distribuzione dei bonus	02/05/2016	02/05/2016	-93 gg	Conclusa	60,00 %	60,00 %
			31/12/2016	29/09/2016	-38,27 %	100,00 %		
	30/09/2016	Azione conclusa entro i termini prefissati.		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2001**      **BONUS IDROCARBURI**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/04/2016	07/03/2016	-54 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
<b>Note:</b> <i>Deliberazione GC n. 70/2016</i>								
Entro una certa data	2	data		31/05/2016	24/05/2016	-7 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
<b>Note:</b> <i>Definizione dei criteri con determina settore Finanze n. 30/2016</i>								
Entro una certa data	3	data		30/06/2016	29/09/2016	-91 -100 %	10,00 %	<b>0,00 %</b>
<b>Efficienza</b>								
Numero bonus lavorati / Numero bonus totali	3	Perc. %		100	94	-6 -6 %	50,00 %	<b>47,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 87,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: PAOLA MAININI

Obiettivo **2016-2002**      **REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2002      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 0,00 %

**Denominazione:** REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/10/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo						
1		Predisposizione regolamento			01/10/2016	01/10/2016		Rinviata	90,00 %	0,00 %
					30/11/2016	ND				
	31/12/2016	Il regolamento di contabilità non è mai stato preso in esame e sottoposto all'attenzione della Giunta comunale. <i>Si ritiene di dovere demandare l'elaborazione di tale documento al nuovo responsabile, o quanto meno attendere che siano chiare e definite le intenzioni della Giunta comunale a riguardo del responsabile di settore.</i>						Rinviata	0,00 %	
2		Approvazione in Consiglio comunale			01/12/2016	01/10/2016		Rinviata	10,00 %	0,00 %
					31/12/2016	ND				
	31/12/2016	L'obiettivo non è stato perseguito. <i>Si attende che siano definite le sorti del Settore Finanze</i>						Rinviata	0,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

**Efficacia**



**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2002**      **REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	1	data		30/11/2016	31/12/2016	-31 -100 %	90,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		22/12/2016	31/12/2016	-9 -100 %	10,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2003 FATTURA PA: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2003      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 10,00 %

**Denominazione:** FATTURA PA: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	30/09/2016	Acquisizione preventivi	I preventivi sono stati acquisiti in data 13/6/16 con nota in atti Nr 2016/PAL/CT/0841	01/06/2016	01/06/2016	-17 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
				30/06/2016	13/06/2016	-58,62 %	100,00 %		
2	30/09/2016	Creazione caselle	Obiettivo archiviato in quanto non economico per l'Ente, inoltre l'instaurazione di un nuovo iter risulterebbe poco efficiente.	01/08/2016	01/08/2016		Attiva	10,00 %	0,00 %
				31/10/2016	ND				
3	30/09/2016	Programmazione del nuovo lter	Obiettivo archiviato in quanto non economico per l'Ente, inoltre l'instaurazione di un nuovo iter risulterebbe poco efficiente.	01/08/2016	01/08/2016		Attiva	40,00 %	0,00 %
				31/10/2016	ND				
	30/09/2016						Attiva		0,00 %



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2003 FATTURA PA: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE**

Azioni									
Nr	Descrizione			Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione		Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo							
4	Formazione del personale			01/09/2016	01/09/2016		Attiva	40,00 %	0,00 %
				31/12/2016	ND				
	30/09/2016	Obiettivo archiviato in quanto non economico per l'Ente, inoltre l'instaurazione di un nuovo iter risulterebbe poco efficiente.				Attiva	0,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Efficacia</b>									
Entro una certa data	1	data		30/06/2016	13/06/2016	-17 100 %	10,00 %	10,00 %	
Entro una certa data	2	data		31/08/2016	ND		10,00 %	0,00 %	
Entro una certa data	3	data		31/08/2016	ND		40,00 %	0,00 %	
Entro una certa data	4	data		31/12/2016	ND		10,00 %	0,00 %	
<b>Efficienza</b>									
Predisposizione manuale di istruzione per gli uffici comunali	4	SI/NO		SI	ND		30,00 %	0,00 %	

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 10,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 10,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 10,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

Obiettivo **2016-2004**      **MANDATO INFORMATICO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2004      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** MANDATO INFORMATICO      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2016      **Data Fine Prevista:** 15/10/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1	30/09/2016	Acquisizione preventivi	01/06/2016	01/06/2016	0	Conclusa	5,00 %	5,00 %	
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %			
		In seguito a indagine c/o la Tesoreria comunale è emerso che la procedura di avvio dell'Oil era già stata avviata nel 2015, pertanto, sono stati acquisiti i preventivi per la configurazione dell'applicativo di contabilità.							
2	30/09/2016	Definizione del sistema di interscambio dei dati	01/09/2016	01/09/2016	-26 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %	
			15/10/2016	19/09/2016	-59,09 %	100,00 %			
		Il sistema di interscambio dei dati è stato preventivamente definito dall'ABI							
3	30/09/2016	Adeguamento della convenzione di tesoreria	01/09/2016	01/09/2016	-40 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %	
			31/10/2016	21/09/2016	-66,67 %	100,00 %			
		L'adeguamento della convenzione non è necessario in quanto la stessa è sufficientemente dettagliata in materia di gestione dei flussi informatici. Si precisa altresì che gli oneri per l'attivazione dell'Oil sono a totale carico del Tesoriere.							



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2004 MANDATO INFORMATICO**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4		Formazione del personale	01/07/2016	01/07/2016	31 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			30/11/2016	31/12/2016	20,39 %	100,00 %		
	30/09/2016	La formazione del personale della ragioneria è in fase avanzata in quanto AP Systems ha fornito un manuale per la configurazione dell'Oil.		In fase di realizzazione		50,00 %		
	31/12/2016	La configurazione dell'applicativo di contabilità è stata operata il 6.12.2016. La formazione vera e propria è stata rinviata al 23.1.2017 per cause non imputabili all'Ente.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Efficacia</b>									
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	19/09/2016	-11 100 %	5,00 %	5,00 %	
Entro una certa data	2	data		15/10/2016	19/09/2016	-26 100 %	50,00 %	50,00 %	
Entro una certa data	3	data		31/10/2016	21/10/2016	-10 100 %	40,00 %	40,00 %	
Entro una certa data	4	data		30/11/2016	31/12/2016	-31 -100 %	5,00 %	0,00 %	

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 95,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>	





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2005**      **ATTIVAZIONE POS E SDD**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2005      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ATTIVAZIONE POS E SDD      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 30/04/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 30/04/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Preventivo		01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			31/01/2016	31/01/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	I preventivi sono stati acquisiti attraverso la Tesoreria comunale.				Conclusa	100,00 %	
2	Programmazione		01/02/2016	01/02/2016	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			31/03/2016	31/03/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Sono state definite le procedure attraverso i confronti con i responsabili dei settori soggetti alla riscossione delle diverse entrate comunali e con il tesoriere.				Conclusa	100,00 %	
3	Rendicontazione		01/02/2016	01/02/2016	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>
			31/03/2016	31/03/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Le rendicontazioni sono desunte dai vari incaricati alla riscossione e attraverso estratto conto della Tesoreria				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2005 ATTIVAZIONE POS E SDD**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4		Contratti	01/03/2016	01/03/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/04/2016	30/04/2016	0,00	100,00 %		
			30/09/2016	Non sono state necessarie rettifiche o inclusioni alla convenzione di tesoreria.			Conclusa	100,00 %

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/01/2016	31/01/2016	0 100 %	10,00 %	10,00 %
Entro una certa data	2	data		31/03/2016	31/03/2016	0 100 %	30,00 %	30,00 %
Entro una certa data	3	data		31/03/2016	31/03/2016	0 100 %	30,00 %	30,00 %
Entro una certa data	4	data		30/04/2016	29/04/2016	100 %	30,00 %	30,00 %

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

Obiettivo **2016-2006**      **CONTROLLO DI GESTIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2006      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** CONTROLLO DI GESTIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 30/09/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1	30/09/2016	Formazione dei Centri di Costo	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	40,00 %	40,00 %	
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %			
		I CdC sono stati formati seguendo i criteri comunemente condivisi delle tecniche di Cost Accounting individuando i Settori dell'ente quali Centri di Costo. L'operazione di individuazione dei CdC è stata terminata in occasione del primo referto annuale (30/6) del controllo di gestione.				100,00 %			
2/1	30/09/2016	Activity Based Costing	01/06/2016	01/06/2016	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %	
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %			
		Si è ritenuto di non introdurre nuove fattispecie di ABC ulteriori rispetto a quelle di legge (Servizi a domanda individuale) in quanto sufficientemente descrittive dell'attività dell'Ente.				100,00 %			
2/2	30/09/2016	Imputazione	01/08/2016	01/08/2016	-31 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %	
			31/10/2016	30/09/2016	-34,07 %	100,00 %			
		Il 31/8 e il 30/9 sono state svolte due rilevazioni sullo stato di avanzamento di entrate e spese. In tali rilevazioni hanno trovato applicazione i criteri di Cost Accounting				100,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2006 CONTROLLO DI GESTIONE**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		comunemente condivisi.						
3		Reportistica	01/09/2016	01/01/2016	152 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/12/2016	30/09/2016	125,62 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con le rilevazioni periodiche sono stati affinati e perfezionati gli strumenti di reportistica che si prevede non vengano successivamente modificati. Non si ritiene di dover approvare gli schemi con propria Determinazione, tuttavia si auspica che per gli esercizi a venire, i report periodici vengano approvati di volta in volta.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Definizione dei centri di costo	1	data		30/09/2016	30/06/2016	-92 100 %	35,00 %	<b>35,00 %</b>
<b>Efficienza</b>								
Numero di Centri di Costo definiti	1	Numerico		7	7	0 0 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
<b>Efficacia</b>								
Definizione delle attività rilevanti	2/1	data		30/09/2016	30/06/2016	-92 100 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>
Definizione dei criteri di imputazione dei costi ai centri	2/2	data		31/10/2016	30/09/2016	-31 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
<b>Efficienza</b>								
Numero di attività rilevanti individuate	2/1	Numerico		10	5	-5 -50 %	5,00 %	<b>2,50 %</b>
<b>Efficacia</b>								
Definizione degli strumenti di reportistica	3	data		31/12/2016	30/09/2016	-92 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>



**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2006      CONTROLLO DI GESTIONE**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b>								
Approvazione degli schemi e degli strumenti della reportistica	3	SI/NO		SI	no	-100 -100 %	15,00 %	<b>0,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 82,50 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2007**      **PROCEDIMENTO RATEIZZAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-2007**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** PROCEDIMENTO RATEIZZAZIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 13/05/2016      **Data Fine Prevista:** 30/11/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Predisposizione regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili a debiti di natura tributaria, conseguente esame da parte della Commissione consiliare per l'esame delle norme regolamentari e approvazione Consiglio Comunale			01/06/2016	01/06/2016		Rinviata	100,00 %	100,00 %
				30/11/2016	ND		100,00 %			
	30/09/2016		E' in fase di predisposizione il regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Comunale entro il 30/11/2016		In fase di realizzazione	50,00 %				
	11/04/2017	La bozza di regolamento è stata predisposta, ma necessita di ulteriori approfondimenti, pertanto, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale è prevista per l'anno 2017.				Rinviata	100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2008 RECLAMO E MEDIAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2008      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** RECLAMO E MEDIAZIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Approvazione modifica regolamento accertamento con adesione al fine di provvedere alla disciplina del reclamo e mediazione con identificazione dell'ufficio che cura l'istruttoria degli atti reclamabili e definizione del responsabile del procedimento	01/01/2016	01/01/2016		Rinviata	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	ND		100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 24/10/2016 è stato nominato il funzionario responsabile del procedimento del reclamo e della mediazione degli atti tributari. E' in fase di predisposizioni la modifica del regolamento che disciplina l'accertamento con adesione per il recepimento nella normativa vigente di tali istituti deflattivi del contenzioso tributario			In fase di realizzazione	50,00 %		
	11/04/2017	La bozza di regolamento è stata predisposta. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale è prevista per l'anno 2017				Rinviata	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2008 RECLAMO E MEDIAZIONE**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

Obiettivo **2016-2009** INTERPELLO

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-2009      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** INTERPELLO      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2016      **Data Fine Prevista:** 30/06/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2016      **Data Fine Effettiva:** 30/06/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Predisposizione regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello e modifica regolamento entrate (art. 24 bis) ed esame da parte della commissione consiliare per l'esame delle norme regolamentari dell'ente	01/05/2016	01/05/2016	0	Conclusa	75,00 %	75,00 %
			15/06/2016	15/06/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Il regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'ente nella seduta del 20/6/2016		Conclusa		100,00 %		
2		Approvazione Consiglio Comunale regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello	16/06/2016	16/06/2016	0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
			30/06/2016	30/06/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/6/2016 è stata approvata la modifica dell'art. 24 bis del regolamento generale delle entrate e approvato il regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

**Efficacia**



**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2009 INTERPELLO**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	1	data		15/06/2016	20/06/2016	-5 -100 %	75,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/06/2016	29/06/2016	100 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 25,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2010**      **IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-2010**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** IMPOSTA DI PUBBLICITA'      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/09/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/09/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1		Approvazione schema di convenzione e capitolato d'oneri		01/09/2016	01/09/2016	-31 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				30/10/2016	29/09/2016	-52,54 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/9/2016 è stato approvato il capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la riscossione coattiva delle entrate comunali					Conclusa	100,00 %	
2		Espletamento della gara con aggiudicazione definitiva del servizio da affidare in concessione		01/11/2016	01/09/2016	61 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
				31/12/2016	31/12/2016	101,67 %	100,00 %		
	30/09/2016	Sono in corso di predisposizione le procedure per l'espletamento della gara					In fase di realizzazione	50,00 %	
	31/12/2016	Con deliberazione n. 52 del 24/11/2016 il Consiglio Comunale ha revocato la propria deliberazione n. 42 del 29/9/2016 per le motivazioni indicate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 14/11/2016					Conclusa	100,00 %	



**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2010 IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/10/2016	29/09/2016	-31 100 %	50,00 %	<b>50,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	ND		50,00 %	<b>0,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 50,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# 2 - FINANZE

PAOLA MAININI



Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
02.00.00.00.00 - 2000		<i>Frontespizio</i> <b>Stato: APERTO</b>	FINANZE	0
02.00.00.00.00 - 2007		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	PROCEDIMENTO RATEIZZAZIONE	10
02.00.00.00.00 - 2008		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	RECLAMO E MEDIAZIONE	10



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9001 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (D.M. 20/11/2007)**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9001      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (D.M. 20/11/2007)      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/03/2016      **Data Fine Prevista:** 31/05/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/03/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/05/2016

**Note:**

**Criticità:** Tempi ravvicinati per l'istruttoria rispetto all'avvio dell'iniziativa in tempi brevi

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1	30/09/2016	Attività istruttoria		01/03/2016	01/03/2016	-6 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
				20/03/2016	14/03/2016	-31,58 %	100,00 %			
		esame proposte pervenute e studio iniziative già in corso in altri comuni					Conclusa	100,00 %		
2	30/09/2016	Conferenza di servizi interna (art. 23 del Regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti)		01/03/2016	01/03/2016	-6 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
				20/03/2016	14/03/2016	-31,58 %	100,00 %			
		In data 14/3/2016 si è tenuta la conferenza di servizi interna, in cui sono state approfondite, presente anche l'Assessore Raffaele Ferrari, le problematiche poste dai vari settori interessati, Programmazione Territoriale, Patrimonio e Lavori Pubblici, Polizia Locale					Conclusa	100,00 %		
3	30/09/2016	Predisposizione deliberazione per l'approvazione della Giunta Comunale		21/03/2016	21/03/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
				14/04/2016	14/04/2016	0,00	100,00 %			
		Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14/4/2016 è stato istituito, in via sperimentale, il mercato riservato agli imprenditori agricoli ai sensi del d.m. 20/11/2007, con approvazione contestuale del relativo schema di disciplinare, sottoscritto per accettazione dal responsabile del mercato in data 15/4/2016 in occasione del primo					Conclusa	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9001 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (D.M. 20/11/2007)**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		mercato						
4		Comunicazione alla regione Piemonte dell'istituzione del mercato agricolo	15/04/2016	15/04/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2016	31/05/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. 20/11/2007 inviata alla Regione Piemonte - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile con PEC prot. n. 12858 del 31/5/2016		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		20/03/2016	14/03/2016	-6 100 %	30,00 %	30,00 %
Entro una certa data	2	data		20/03/2016	14/03/2016	-6 100 %	30,00 %	30,00 %
Entro una certa data	3	data		14/04/2016	14/04/2016	0 100 %	30,00 %	30,00 %
Entro una certa data	4	data		31/05/2016	31/05/2016	0 100 %	10,00 %	10,00 %

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 5,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %</b>





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9002      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 12,50 %      **Attuazione:** 85,00 %

**Denominazione:** RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO 2012      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2016      **Data Fine Prevista:** 31/10/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:** complessità delle attività da svolgere e tempi ristretti

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1		Attività di studio e di approfondimento della normativa vigente		01/04/2016	01/04/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
				30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Attività propedeutica di studio e approfondimento delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al regolamento regionale n. 6/R del 9/11/2015; partecipazione ad incontri con soggetti istituzionali: incontro ad Oleggio in data 19/4/2016 propedeutico al successivo incontro in Regione Piemonte; incontro in Regione Piemonte in data 22/4/2016 per chiarimenti ed esposizione criticità; incontro di approfondimento a Caltignaga in data 10/6/2016				Conclusa	100,00 %		
		<i>Attività anche oltre il 30/9/2016: delibera Giunta Regionale 26/9/2016, n. 25-3970 e nota Regione Piemonte 17/10/2016.</i>							
2		Attività ricognitoria del mercato settimanale ed interventi di revisione		15/06/2016	15/06/2016	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %
				30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Ricognizione sullo stato giuridico e di fatto dei posteggi del mercato settimanale: predisposizione file contenente elenco posteggi con attuali concessionari e dati relativi a ciascuno di essi				Conclusa	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
3		Consultazione con le rappresentanze di categoria del comparto	15/06/2016	15/06/2016	-85 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			30/09/2016	07/07/2016	-79,44 %	100,00 %		
	30/09/2016	Confronto con i rappresentanti della commissione di mercato in data 7/7/2016 per illustrare i contenuti del Regolamento Regionale n. 6/R del 09/11/2015 e gli adempimenti previsti per il rilascio delle nuove concessioni di posteggio in applicazione dello stesso.		Conclusa		100,00 %		
4		Attività preparatoria al fine della redazione del bando e del modello di domanda	15/06/2016	15/06/2016	0	Conclusa	45,00 %	<b>45,00 %</b>
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	L'ufficio sta predisponendo i bandi alla luce della nota prot. n. 3894/C11COM del 4 agosto 2016 emanata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, contenente documento unitario interregionale con precisazioni, facsimile di bando e di domanda nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 26/9/2016, n. 25-3970; successivamente al 30/9/2016, in data 17/10/2016, la Regione ha emanato specifica nota n. 16554/A1903A con precisazioni e 6 fac-simili di bando e di domanda, più completi e specifici. <i>La DGR n. 25-3970 definisce finestre e scansioni temporali diverse da quelle ipotizzate dal presente obiettivo.</i>		Conclusa		100,00 %		
5		Pubblicazione del bando all'Albo pretorio e al BUR	01/10/2016	01/10/2016			5,00 %	<b>0,00 %</b>
			31/10/2016	ND				
6		Presentazione domande e verifica della completezza documentale	01/11/2016	01/11/2016			10,00 %	<b>0,00 %</b>
			31/12/2016	ND				

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	30/09/2016	0	10,00 %	<b>10,00 %</b>
						100 %		



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		30/09/2016	07/07/2016	-85 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	4	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	45,00 %	<b>45,00 %</b>
Entro una certa data	5	data		31/10/2016	ND		5,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	6	data		31/12/2016	ND		10,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 85,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %**

Peso: 12,50 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,63 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6001 PUBBLICITÀ SULLE STRADE, SULLE AREE PUBBLICHE OD AD USO PUBBLICO, E SUI VEICOLI - PIANO GENERALE DEI "MEZZI PUBBLICITARI"**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6001      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 50,00 %

**Denominazione:** Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari"      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** LICIA STARA

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Analisi situazione normativa esistente e redazione Regolamento	01/01/2016	01/01/2016	-164 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			06/11/2016	26/05/2016	-52,90 %	100,00 %		
	30/09/2016	E' stata redatta bozza di regolamento e trasmessa al Segretario Comunale per le considerazioni necessarie		Conclusa		100,00 %		
2		Adozione Regolamento Regolamento per la disciplina generale della Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari" - Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.	01/08/2016	01/08/2016		Rinviata	50,00 %	0,00 %
			06/11/2016	ND				
	30/09/2016	Non è ancora stata definita la formulazione finale del Regolamento, anche per via della parte riguardante la riscossione dell'imposta sulla pubblicità		Rinviata		0,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------

**Efficacia**

**Responsabile: LICIA STARA****Obiettivo 2016-6001 PUBBLICITÀ SULLE STRADE, SULLE AREE PUBBLICHE OD AD USO PUBBLICO, E SUI VEICOLI - PIANO GENERALE DEI "MEZZI PUBBLICITARI"****Indicatori di Risultato**

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	1	data		31/07/2016	26/05/2016	-66 100 %	50,00 %	<b>50,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	ND		50,00 %	<b>0,00 %</b>

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 50,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 12,50 %**



# 6 - POLIZIA MUNICIPALE

LICIA STARA



Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
06.00.00.00.00 - 6008		<i>Frontespizio</i> <b>Stato: APERTO</b>	POLIZIA MUNICIPALE	0
06.00.00.00.00 - 6009		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia	25
06.00.00.00.00 - 6010	807 - Maggiore attenzione alla "sicurezza passiva": attraversamenti pedonali, barriere architettoniche, marciapiedi, piste ciclabili etc) attraverso una costante manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica orizzontale e verticale	<i>Strategico</i> <b>Stato: APERTO</b>	Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell'art. 188, comma 1°, C.d.S.	15
06.00.00.00.00 - 6011		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Regolamento di Polizia Urbana	10
06.00.00.00.00 - 6012		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari"	25
06.00.00.00.00 - 6013		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser	25



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9003 ACQUISIZIONE PORTALE PER PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9003      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ACQUISIZIONE PORTALE PER PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:** Verifica di compatibilità tecnica con il sistema informatizzato comunale, acquisizione di tutti i preventivi necessari e verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
1		Acquisizione preventivo		01/01/2016	01/01/2016	-19 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
				31/01/2016	12/01/2016	-63,33 %	100,00 %		
	30/09/2016	La ditta Technical Design, che già fornisce al Settore il portale per il SUAP, ha presentato preventivo in data 12/1/2016, prot. n. 804.					Conclusa		100,00 %
2		Richiesta di verifica preventiva delle caratteristiche tecniche dell'applicativo e di compatibilità con il sistema informatico del Comune		01/01/2016	01/01/2016	-12 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
				31/01/2016	19/01/2016	-40,00 %	100,00 %		
	30/09/2016	Inviato, con mail in data 19/1/2016 ad Ufficio Informatica del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici, preventivo pervenuto, unitamente a richiesta alla ditta AP SYSTEMS di eventuali necessità di integrazioni con applicativo del protocollo. Causa assenza del tecnico informatico per congedo parentale, la comunicazione ufficiale è stata inviata ad Ufficio Informatica tramite Pro-Net con nota del 4/2/2016, messaggio interno n. 4260. L'Ufficio Informatica ha espresso parere favorevole con precisazioni, pervenuto tramite pro-net con nota in data 8/6/2016, messaggio interno n. 22655, inviato alla ditta Technical Design e ufficialmente recepito nella determina n. 14/396 del 24/6/2016 del Settore Programmazione Territoriale di affidamento della fornitura tramite mercato elettronico					Conclusa		100,00 %





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9003 ACQUISIZIONE PORTALE PER PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
3	Richiesta di eventuale preventivo alla ditta A.P. Systems per adeguamento del webservice già operativo in seguito all'acquisizione del portale SUAP		01/01/2016	01/01/2016	-13 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			31/01/2016	18/01/2016	-43,33 %	100,00 %		
	30/09/2016	Richiesta con mail in data 18/1/2016 alla ditta AP SYSTEMS, fornitrice dell'applicativo del protocollo, di verifica eventuali adeguamenti dello stesso per interscambio nella ricezione delle PEC con portale in questione; AP SYSTEMS ha fatto pervenire preventivo con nota prot. n. 12124 del 25/5/2016, confermato, a seguito verifiche tecniche, con mail dell'11/7/2016.				Conclusa	100,00 %	
4	Verifica disponibilità finanziaria ed eventuale richiesta di adeguamento in sede di predisposizione del bilancio di previsione al fine dell'adozione della determina di conferimento dell'incarico e di impegno		01/02/2016	01/02/2016	-10 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			30/06/2016	20/06/2016	-6,67 %	100,00 %		
	30/09/2016	In base ai preventivi pervenuti, si riscontra la sufficiente disponibilità finanziaria dei CAP 939210 e 57511; si precisa che l'impegno sul CAP 57511 è relativo alle giornate di formazione del personale e non all'hosting web.				Conclusa	100,00 %	
5	Adozione determina di affidamento di incarico tramite MEPA e di impegno di spesa		01/06/2016	01/06/2016	-2 gg	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/07/2016	29/07/2016	-3,33 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con determina n. 14/396 del 24/6/2016 è stato affidato l'incarico della fornitura del portale e del software pratiche edilizie alla ditta Technical Design, impegni n. 911/2016 e n. 912/2016; con determina n. 18/487 del 29/7/2016 è stato affidato l'incarico della fornitura della procedura di interscambio per ricezione PEC alla ditta AP Systems, impegno n. 1006/2016.				Conclusa	100,00 %	
6	Installazione e collaudo del portale e delle procedure di integrazione con il protocollo informatico		01/06/2016	01/06/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	La procedura è stata installata da Technical Design, per cui sono in corso verifiche per modifiche richieste dall'ufficio; tuttavia, al 30/9/2016 la ditta AP Systems non ha ancora rilasciato la procedura di interscambio con il protocollo per la automatizzazione delle PEC provenienti sia dal nuovo portale SUE che dal vecchio portale SUAP già fornito. Il collaudo da parte dell'Ufficio Informatica non è pertanto stato ancora possibile per ragioni tecniche. Ampia corrispondenza con AP Systems, consistente in solleciti ad adempiere entro i termini prefissati, è disponibile presso il Settore Programmazione Territoriale e l'Ufficio Informatica. <i>Problematiche tecniche informatiche non dipendenti dal Settore Programmazione Territoriale.</i>				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9003 ACQUISIZIONE PORTALE PER PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
7	Organizzazione e svolgimento di corso di formazione per gli utenti		01/08/2016	01/08/2016	0	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			31/10/2016	31/10/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	L'incontro di presentazione e di formazione per gli utenti esterni (professionisti ed altri soggetti interessati) per l'utilizzo del nuovo portale si è tenuto in Sala Consiliare il giorno 19/9/2016 e vi hanno partecipato circa 20 persone. Inoltre, una prima giornata di formazione del personale del Settore, delle due previste e della durata di circa 7 ore, si è tenuta presso i nostri uffici con un tecnico di Technical Design in data 10/10/2016.				Conclusa	100,00 %	
8	Avvio sperimentale del portale SUE		01/10/2016	01/10/2016	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	In data 3/10/2016 è stato attivato ufficialmente in via sperimentale il portale SUE. Con nota prot. n. 23064 del 3/10/2016, inviata tramite PEC, ne è stata data ampia diffusione ai professionisti risultanti nella banca dati a disposizione dell'ufficio nonché ad ordini, colleghi ed associazioni di categoria interessati. <i>Il portale SUE è stato attivato ufficialmente in via sperimentale dal 3/10/2016 fino al 31/12/2016, dandone opportuna informazione ai professionisti presenti nella banca dati comunale nonché ad ordini e colleghi interessati con note</i>				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/01/2016	12/01/2016	-19 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/01/2016	19/01/2016	-12 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/01/2016	18/01/2016	-13 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
Entro una certa data	4	data		30/06/2016	20/06/2016	-10 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
Entro una certa data	5	data		31/07/2016	29/07/2016	-2 100 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9003 ACQUISIZIONE PORTALE PER PRESENTAZIONE PRATICHE ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	6	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	7	data		31/10/2016	10/10/2016	-21 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
Entro una certa data	8	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9004**      **VARIANTE PARZIALE PRGC2008 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-9004**      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** VARIANTE PARZIALE PRGC2008 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
										Attuazione		
1		Avvio procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS			01/01/2016	01/01/2016			-88 gg	Conclusa	25,00 %	25,00 %
	30/09/2016				30/09/2016	04/07/2016			-32,23 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 4/7/2016 si è preso atto del Documento Tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, trasmettendo la stessa al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente con note prot. n. 16157 del 5/7/2016 e n. 17167 del 15/7/2016, per gli adempimenti di competenza.								Conclusa	100,00 %	
2		Consultazione dei soggetti con competenza ambientale			01/08/2016	01/08/2016			0	Conclusa	25,00 %	25,00 %
	30/09/2016				30/09/2016	30/09/2016			0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/9/2016, su proposta del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente, è stato nominato l'Organo Tecnico Comunale. <i>Consultare in merito il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici presso il quale è istituito il Servizio Ambiente. Si precisa che, a seguito di numerose richieste verbali all'Autorità Competente, Ing. Bandera, già a partire dal 12/9/2016, data della comunicazione di Giunta per la scelta dell'Organo Tecnico Comunale, per incontro congiunto con il Segretario Generale finalizzato ad un chiarimento in merito alla compatibilità dell'arch. Signorotti a ricoprire l'incarico di Organo Tecnico Comunale per la verifica di assoggettabilità alla VAS, con nota del Settore Programmazione Territoriale in data</i>								Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: **MOIRA PIACENTINI**

Obiettivo **2016-9004** **VARIANTE PARZIALE PRGC2008 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		<i>17/10/2016, prot n. 24379 si è formalizzata la suddetta richiesta di verifica di compatibilità.</i>						
3		Emissione del provvedimento inerente la fase di verifica di assoggettabilità da parte dell'Autorità competente per la VAS (organo tecnico nominato dal Settore Patrimonio e Lavori Pubblici)	01/08/2016	01/08/2016	0	Conclusa	0,00 %	<b>0,00 %</b>
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/9/2016, su proposta del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici - Servizio Ambiente, è stato nominato l'Organo Tecnico Comunale. <i>Consultare in merito il Settore Patrimonio e Lavori Pubblici presso il quale è istituito il Servizio Ambiente. Si precisa che, a seguito di numerose richieste verbali all'Autorità Competente, Ing. Bandera, già a partire dal 12/9/2016, data della comunicazione di Giunta per la scelta dell'Organo Tecnico Comunale, per incontro congiunto con il Segretario Generale finalizzato ad un chiarimento in merito alla compatibilità dell'arch. Signorotti a ricoprire l'incarico di Organo Tecnico Comunale per la verifica di assoggettabilità alla VAS, con nota del Settore Programmazione Territoriale in data 17/10/2016, prot n. 24379 si è formalizzata la suddetta richiesta di verifica di compatibilità. In data 31/10/2016, si è, altresì, sollecitato il Settore competente a fornire aggiornamenti sull'espletamento delle varie fasi procedurali di verifica di assoggettabilità.</i>				Conclusa	100,00 %	
4		Adozione da parte del Consiglio Comunale della variante parziale n. 1 al PRGC 2008	01/10/2016	01/10/2016	0	Conclusa	35,00 %	<b>35,00 %</b>
			15/11/2016	15/11/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	Con mail del 2/11/2016, agli atti, il Segretario Generale ha fornito i chiarimenti necessari in merito alla idoneità dell'arch. Signorotti a ricoprire l'incarico di Organo Tecnico Comunale.				Conclusa	100,00 %	
5		Pubblicazione della variante parziale e contestuale invio alla Provincia	15/11/2016	15/11/2016	0	Conclusa	15,00 %	<b>15,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	Con nota in data 2/12/2016, prot. n. 28443 dell'autorità competente ing. Bandera è stato comunicato al Settore Programmazione Territoriale che la documentazione è stata trasmessa ai soggetti aventi competenza ambientale con nota in data 10/11/2016, prot. n. 26527. Con mail del 5/1/2017 dell'autorità competente ing. Bandera è stata trasmessa al Settore Programmazione Territoriale, per opportuna conoscenza, la nota pervenuta dalla Provincia di Novara. Con mail del 19/1/2017 dell'autorità competente ing. Bandera è stato comunicato al Settore Programmazione Territoriale lo svolgimento della seconda riunione dell'autorità competente tenutasi in data 18/1/2017, allegando il contributo pervenuto da ARPA Piemonte. Con nota in data 7/2/2017, prot. n. 2879 dell'autorità				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9004**      **VARIANTE PARZIALE PRGC2008 AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Motivo Ritardo  
 competente ing. Bandera è stato trasmesso al Settore Programmazione Territoriale il provvedimento finale relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante parziale n. 1. In data 8/2/2017 si è tenuto l'incontro congiunto tra il Segretario Generale, il Sindaco, l'Assessore al Territorio, l'ing. Bandera e l'ing. Piacentini in merito al prosieguo del procedimento urbanistico.

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	04/07/2016	-88 100 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	0,00 %	<b>100,00 %</b>
Entro una certa data	4	data		30/11/2016	02/11/2016	-28 100 %	35,00 %	<b>35,00 %</b>
Entro una certa data	5	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6002 CONTROLLO VELOCITÀ VEICOLI IN CENTRO ABITATO CON APPARECCHIATURA TELELASER**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6002      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 75,00 %

**Denominazione:** Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** LICIA STARA

**Data Inizio Prevista:** 09/06/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser	09/06/2016	01/01/2016		In fase avanzata	100,00 %	75,00 %
			06/11/2016	ND		75,00 %		
	30/09/2016	Numero servizi Telelaser 30 - Numero Servizi TargaSystem 43 - Numero sanzioni elevate Telelaser 55 - Numero sanzioni elevate TargaSystem 179				In fase avanzata	75,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero servizi TELELASER / Numero servizi TARGASYSTEM	1	Perc. %		25	69,76	44,76 179,04 %	50,00 %	50,00 %
Numero sanzioni elevate TELELASER / Numero sanzioni elevate TARGASYSTES	1	Perc. %		25	30,72	5,72 22,88 %	50,00 %	50,00 %



**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6002      CONTROLLO VELOCITÀ VEICOLI IN CENTRO ABITATO CON APPARECCHIATURA TELELASER**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 18,75 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6003**      **BARRIERE ARCHITETTONICHE: INCREMENTAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DESTINATI AI DISABILI, AI SENSI DELL'ART. 188, COMMA 1°, C.D.S.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6003      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 50,00 %

**Denominazione:** Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell'art. 188, comma 1°, C.d.S.      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** LICIA STARA

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell art. 188, comma 1°, C.d.S.	01/06/2016	01/06/2016		In fase di realizzazione	100,00 %	50,00 %
			06/11/2016	ND		50,00 %		
	30/09/2016	Con comunicazioni di Giunta in data 19.06.2016 e 06.06.2016 sono state individuate nuove zone ove collocare stalli di sosta per disabili, complessivamente sono stati previsti n.4 nuovi stalli				In fase di realizzazione	50,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Efficacia								
Entro una certa data	1	data		31/12/2016	ND		100,00 %	0,00 %



**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6003**

**BARRIERE ARCHITETTONICHE: INCREMENTAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DESTINATI AI DISABILI, AI SENSI DELL'ART. 188, COMMA 1°, C.D.S.**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,50 %**



# 9 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

MOIRA PIACENTINI



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9005 REVISIONE GENERALE PRGC2008 VIGENTE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-9005**      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** REVISIONE GENERALE PRGC2008 VIGENTE      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 05/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	30/09/2016	Proroga tempi procedurali già stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 19.10.2015 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30/5/2016 sono stati prorogati al 30/09/2016 i tempi procedurali ed è stato dato indirizzo per l'affidamento di incarico a tecnico esterno, con assegnazione delle somme.	01/01/2016	01/01/2016	-1 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/05/2016	30/05/2016	-0,66 %	100,00 %		
2	30/09/2016	Affidamento incarico Con determinazione della Responsabile n. 15/410 dell'1/7/2016 è stato affidato l'incarico al professionista arch. Luciana Melania De Rossi di Milano ed assunto impegno di spesa	01/06/2016	01/06/2016	-30 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/07/2016	01/07/2016	-50,00 %	100,00 %		
3	30/09/2016	Predisposizione documento contenente linee guida Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 19/9/2016 i tempi procedurali sono stati ulteriormente prorogati al 30/11/2016 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 in data 1/8/2016 si è preso atto del	01/06/2016	01/06/2016	-11 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %
			30/09/2016	19/09/2016	-9,09 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9005 REVISIONE GENERALE PRGC2008 VIGENTE**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		<i>registro dei contributi e delle proposte pervenute dai portatori di interesse. L'Amministrazione, pertanto, ha ritenuto necessario organizzare e svolgere incontri di informazione, confronto e valutazione tra il tecnico incaricato, con l'ausilio di collaboratori, ed i cittadini, le imprese ed i professionisti che hanno fatto pervenire i sopra citati contributi, allo scopo di compiere una disamina puntuale di tali proposte, per il loro eventuale recepimento nell'ambito della variante.</i>						
4		Affidamento incarico	01/10/2016	01/10/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 5/12/2016 si è preso atto delle linee guida predisposte entro il termine prorogato, presentate dal professionista incaricato con nota prot. n. 27322 del 18/11/2016 ed è stato fornito atto di indirizzo al Settore, con assegnazione delle relative somme, per l'affidamento di incarico professionale esterno per la redazione della variante ex art. 17 comma 12 della L. R. n. 56/77 e s.m.i. per la correzione di errori formali				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Efficacia</b>									
Entro una certa data	1	data		31/05/2016	30/05/2016		10,00 %	10,00 %	
						100 %			
Entro una certa data	2	data		31/07/2016	01/07/2016	-30	30,00 %	30,00 %	
						100 %			
Entro una certa data	3	data		30/09/2016	19/09/2016	-11	50,00 %	50,00 %	
						100 %			
Entro una certa data	4	data		31/12/2016	05/12/2016	-26	10,00 %	10,00 %	
						100 %			

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 20,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6004**      **AZIONI DI CONTRASTO ALLA COSIDDETTA SOSTA SELVAGGIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6004      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 75,00 %

**Denominazione:** Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** LICIA STARA

**Data Inizio Prevista:** 16/05/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:** 16/05/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1		Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia		01/06/2016	16/05/2016		In fase avanzata	100,00 %	75,00 %
				06/11/2016	ND		75,00 %		
	30/09/2016					In fase avanzata	75,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Sanzioni per divieto di sosta elevate in punti critici / Sanzioni divieto di sosta totali	1	Perc. %		25	29,55	4,55	100,00 %	100,00 %
						18,2 %		

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %**

Peso: 25,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 18,75 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6005**      **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6005      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 20,00 %

**Denominazione:** Regolamento di Polizia Urbana      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** LICIA STARA

**Data Inizio Prevista:** 16/05/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	30/09/2016	Redazione Regolamento Allo studio per la redazione di bozza. Non è stato possibile procedere nei tempi previsti a causa di altre priorità emerse nel contempo, quali ad esempio lo spostamento di tutti i procedimenti di autorizzazione/concessione suolo pubblico all'ufficio	09/06/2016	16/05/2016		Avviata	80,00 %	20,00 %
			06/11/2016	ND		25,00 %		
2		Adozione regolamento	01/11/2016	01/01/2016			20,00 %	0,00 %
			06/11/2016	ND				

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/10/2016	ND		80,00 %	0,00 %





**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6005**      **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		31/12/2016		ND	20,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 20,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 20,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9006**      **MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE IN ATTUAZIONE DELLA D.C.R. N. 267-31038 DEL 08/07/2009, DELLA D.C.R. N. 79-27040 DEL 28/07/2015**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9006      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE IN ATTUAZIONE DELLA D.C.R. N. 267-31038 DEL 08/07/2009, DELLA D.C.R. N. 79-27040 DEL 28/07/2015 E DEI DISPOSTI DELL'ART. 4 COMMA 1-TER DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Motivo:**      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 23/03/2016

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/07/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Redazione nuova bozza di regolamento			01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	40,00 %	40,00 %
					15/02/2016	15/02/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Bozza predisposta nei tempi prefissati						Conclusa		100,00 %
2		Richiesta parere alla Commissione Edilizia			01/02/2016	01/02/2016	-14 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %
					29/02/2016	15/02/2016	-50,00 %	100,00 %		
	30/09/2016	Richiesto parere alla Commissione Edilizia nella seduta tenutasi in data 15/02/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/09/2008, esecutiva in data 22/10/2008.						Conclusa		100,00 %
3		Richiesta parere alla Commissione consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente			01/01/2016	01/01/2016	-24 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
					31/03/2016	07/03/2016	-26,67 %	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9006 MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE IN ATTUAZIONE DELLA D.C.R. N. 267-31038 DEL 08/07/2009, DELLA D.C.R. N. 79-27040 DEL 28/07/2015**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	30/09/2016	Parere richiesto alla Commissione Consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente nelle sedute tenutesi in data 19/01/2016 e 07/03/2016, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la nomina ed il funzionamento della stessa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2003, esecutiva in data 03/05/2003.		Conclusa		100,00 %		
<b>4</b>	Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale		01/04/2016	08/03/2016	-106 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			31/07/2016	23/03/2016	-87,60 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale con le modifiche in oggetto.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato										
Descrizione Indicatore			Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>										
Entro una certa data			1	data		15/02/2016	15/02/2016	0 100 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>
Entro una certa data			2	data		29/02/2016	15/02/2016	-14 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data			3	data		31/03/2016	07/03/2016	-24 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data			4	data		31/07/2016	23/03/2016	-130 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %</b>

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI****Obiettivo 2016-9007**      **REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI****Dati Generali**

**Codice Obiettivo:** 2016-9007      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 7,50 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 30/04/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

**Centri di Costo**

Codice	Descrizione
--------	-------------

**Azioni**

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Verifica delle criticità delle vigenti disposizioni comunali	30/04/2016	30/04/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/06/2016	30/06/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Il Settore, congiuntamente al SUE e al SUAP, ha potuto constatare come le disposizioni comunali vigenti in materia di monetizzazione degli standard (NdA del PRGC2008 vigente, Regolamento Generale delle Entrate, D.G.C. n. 46 in data 31/03/2016, D.G.C. n. 163 in data 08/08/2016,...) presentino delle criticità operative (modalità di rateizzazione, metodi di calcolo, individuazione dei costi, condizioni per accoglimento delle istanze, procedimento da applicare, ...) e pertanto si è proceduto ad individuare una serie di parametri che fissasse alcune regole alle quali i proponenti e l'Amministrazione dovranno attenersi per garantire una corretta e coerente procedura.		Conclusa		100,00 %		
2		Indagine su altri regolamenti analoghi	30/06/2016	30/06/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Il Settore ha approfondito la materia analizzando le indicazioni interpretative della Regione Piemonte ed i regolamenti approvati da Comuni del territorio piemontese, tra cui in particolare Ivrea e Tortona.		Conclusa		100,00 %		



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9007      REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
3	Redazione prima bozza del regolamento		01/10/2016	01/10/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/10/2016	31/10/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	La bozza di regolamento è stata redatta nei tempi prefissati.				Conclusa	100,00 %	
4	Regolamento per la monetizzazione degli standard		01/11/2016	01/11/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/11/2016	30/11/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	E' stato redatto il regolamento, condiviso con gli sportelli SUE e SUAP.				Conclusa	100,00 %	
5	Redazione bozza definitiva		01/11/2016	01/11/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %
			30/11/2016	30/11/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	E' stata redatta la bozza definitiva nei tempi previsti.				Conclusa	100,00 %	
6	Richiesta parere alla Commissione Edilizia		01/12/2016	01/12/2016	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	La seduta della Commissione Edilizia si è tenuta in data 22/12/2016, con rimando a successiva seduta per l'espressione del parere.				Conclusa	100,00 %	
7	Richiesta parere alla Commissione consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente		01/12/2016	01/12/2016	0	Conclusa	15,00 %	15,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	31/12/2016	La seduta della Commissione consiliare per l'esame delle norme regolamentari dell'Ente si è tenuta in data 27/12/2016, con rimando a successiva seduta per l'espressione del parere.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

**Efficacia**



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9007**      **REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	1	data		30/06/2016	30/06/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/10/2016	31/10/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	4	data		30/11/2016	30/11/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	5	data		30/11/2016	30/11/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	6	data		31/12/2016	22/12/2016	-9 100 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>
Entro una certa data	7	data		31/12/2016	27/12/2016	-4 100 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 7,50 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9008**

**CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO DI REGISTRI DI PRATICHE EDILIZIE GIA' SCANSIONATI DA DOCUMENTI CARTACEI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9008      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 0,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO DI REGISTRI DI PRATICHE EDILIZIE GIA' SCANSIONATI DA DOCUMENTI CARTACEI      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Caricamento manuale dei dati dei registri delle pratiche edilizie da registri, già scansionati nel 2015, su file excel	01/05/2016	01/05/2016		Attiva	100,00 %	<b>70,00 %</b>
			31/12/2016	ND		70,00 %		
	30/09/2016	In fase di completamento il caricamento delle concessioni; restano da caricare modifiche interne e condoni.			Attiva	70,00 %		
	31/12/2016	Sono state completate tutte le attività di caricamento dei dati, ivi compresi, quindi, le modifiche interne ed i condoni.			Conclusa	100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2016	31/12/2016	0	100,00 %	<b>100,00 %</b>
						100 %		



**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9008**

**CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO DI REGISTRI DI PRATICHE EDILIZIE GIA' SCANSIONATI DA DOCUMENTI CARTACEI**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,00 %**

Peso: 0,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9009 APPROVAZIONE BANDO PER MIGLIORIA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI ED ASSEGNAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9009      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** APPROVAZIONE BANDO PER MIGLIORIA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI ED ASSEGNAZIONE      **Motivo:**

**Progetto:** POSTEGGI LIBERI      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Data Inizio Effettiva:** 01/02/2016      **Data Fine Effettiva:** 16/09/2016

**Data Inizio Prevista:** 01/02/2016      **Data Fine Prevista:** 30/09/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione	Attuazione		
1		Attività istruttoria per ricognizione situazione posteggi	01/02/2016	01/02/2016	-17 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %	
			30/06/2016	13/06/2016	-11,33 %	100,00 %			
	30/09/2016	Eseguita l'attività istruttoria, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 13/06/2016 avente ad oggetto: "Mercato settimanale del venerdì - ricognizione posteggi liberi ai fini dell'espletamento delle procedure di miglioria"				Conclusa	100,00 %		
2		Indizione procedura per assegnazione per miglioria	01/06/2016	01/06/2016	-2 gg	Conclusa	50,00 %	50,00 %	
			31/07/2016	29/07/2016	-3,33 %	100,00 %			
	30/09/2016	Con determinazione della responsabile n. 19/488 del 29/07/2016 è stata adottata la determina con oggetto: "Mercato settimanale del venerdì - approvazione bando di miglioria per posteggio libero - tipologia non alimentare"				Conclusa	100,00 %		
3		Pubblicizzazione bando	01/08/2016	01/08/2016	-3 gg	Conclusa	10,00 %	10,00 %	
			15/08/2016	12/08/2016	-21,43 %	100,00 %			



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9009 APPROVAZIONE BANDO PER MIGLIORIA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AREE MERCATALI ED ASSEGNAZIONE**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
	30/09/2016	Comunicato il bando a tutti gli operatori del mercato del settore non alimentare con PEC in data 29/07/2016 e con consegna cartacea degli agenti di Polizia Municipale sino al 12/08/2016		Conclusa		100,00 %		
4	Assegnazione miglorie		16/08/2016	16/08/2016	-14 gg	Conclusa	20,00 %	<b>20,00 %</b>
			30/09/2016	16/09/2016	-31,11 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con determinazione della responsabile n. 24/577 del 16/09/2016 avente ad oggetto "Mercato settimanale del venerdì - procedura di migloria tra i titolari di posteggio fisso del settore non alimentare - approvazione graduatoria finale ed assegnazione migloria" è stata approvata la graduatoria finale ed è stata assegnata la migloria al 1° classificato		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato										
Descrizione Indicatore			Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>										
Entro una certa data			1	data		30/06/2016	13/06/2016	-17 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
Entro una certa data			2	data		31/07/2016	29/07/2016	-2 100 %	50,00 %	<b>50,00 %</b>
Entro una certa data			3	data		15/08/2016	12/08/2016	-3 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data			4	data		30/09/2016	16/09/2016	-14 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %</b>
	Peso: 5,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10006 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-10006**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2016      **Data Fine Effettiva:** 12/08/2016

**Note:**

**Crticità:** Entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1		APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 E CAPITOLATO SPECIALE	01/04/2016	01/04/2016	-8 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
			31/05/2016	23/05/2016	-13,33 %	100,00 %			
	30/09/2016	La relazione ex art. 34 e il Capitolato Speciale del servizio sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 23/05/2016.		Conclusa		100,00 %			
2		AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA	01/04/2016	01/04/2016	-22 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %	
			30/06/2016	08/06/2016	-24,44 %	100,00 %			
	30/09/2016	Il procedimento è stato avviato con determinazione del Responsabile Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive n. 128 del 8/6/2016, con la quale sono stati approvati i documenti di gara (bando, disciplinare, moduli di domanda).		Conclusa		100,00 %			
3		SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	01/06/2016	01/06/2016	-19 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
			31/08/2016	12/08/2016	-20,88 %	100,00 %			
	30/09/2016	A seguito di espletamento della gara, con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive n. 184 del 12/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a favore della ditta SIR di Azzano San Paolo (BG)		Conclusa		100,00 %			



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10006 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/05/2016	23/05/2016	-8 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/06/2016	08/06/2016	-22 100 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/08/2016	12/08/2016	-19 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10004** AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DALL' A.S. 2016/17

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-10004      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DALL' A.S. 2016/17      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 30/08/2016

**Note:**

**Criticità:** Entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			01/01/2016	01/01/2016			-8 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
					31/05/2016	23/05/2016	-5,30 %	100,00 %					
	30/09/2016	Il Capitolato Speciale d'appalto è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23/05/2016								Conclusa	100,00 %		
2		AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI GARA			29/02/2016	29/02/2016			-21 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %	
					30/06/2016	09/06/2016	-17,21 %	100,00 %					
	30/09/2016	Il procedimento è stato avviato con determinazione del Responsabile Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive n. 129 del 9/6/2016, con la quale sono stati approvati i documenti di gara (bando, disciplinare, moduli di domanda).								Conclusa	100,00 %		
3		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO			01/07/2016	01/07/2016			-1 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %	
					31/08/2016	30/08/2016	-1,64 %	100,00 %					
	30/09/2016	A seguito di espletamento della gara, con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive n. 189 del 30/08/2016 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio a favore della Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR)								Conclusa	100,00 %		



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10004 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A PARTIRE DALL' A.S. 2016/17**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/05/2016	23/05/2016	-8 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/06/2016	09/06/2016	-21 100 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/08/2016	30/08/2016	 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10007 REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-10007      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** APERTO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 10,00 %

**Denominazione:** REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/09/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		STESURA SCHEMA DI REGOLAMENTO E COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA			01/08/2016	01/08/2016				Avviata	40,00 %	10,00 %	
					31/10/2016	ND		25,00 %					
	30/09/2016					Avviata			25,00 %				
2		ACQUISIZIONE PARERE DELLA COMMISSIONE REGOLAMENTI			30/09/2016	01/01/2016					30,00 %	0,00 %	
					30/11/2016	ND							
3		APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			01/11/2016	01/01/2016					30,00 %	0,00 %	
					31/12/2016	ND							

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/10/2016	ND		40,00 %	0,00 %



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10007 REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		30/11/2016	ND		30,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/12/2016	ND		30,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 10,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 10,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,50 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10005 REVISIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-10005**      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** APERTO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 10,00 %

**Denominazione:** REVISIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/09/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		STESURA BOZZA REGOLAMENTO E ACQUISIZIONE PARERE DELLA GIUNTA COMUNALE			01/09/2016	01/09/2016				Avviata	40,00 %	10,00 %	
					31/10/2016	ND			25,00 %				
	30/09/2016	Azione ancora in fase di realizzazione				Avviata				25,00 %			
2		ACQUISIZIONE PARERE DELLA COMMISSIONE REGOLAMENTI			30/09/2016	01/01/2016					30,00 %	0,00 %	
					30/11/2016	ND							
3		APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			01/11/2016	01/01/2016					30,00 %	0,00 %	
					31/12/2016	ND							

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/10/2016	ND		40,00 %	0,00 %



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10005 REVISIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		30/11/2016	ND		30,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/12/2016	ND		30,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 10,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 10,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10001 PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-10001      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 40,00 %

**Denominazione:** PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 19/05/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:** Prosecuzione del progetto anche in assenza per maternità di una unità di personale preposta

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI VOLUMI	01/06/2016	01/01/2016		In fase di realizzazione	60,00 %	30,00 %
	30/09/2016	Il servizio di digitalizzazione è ancora in fase di affidamento. <i>L'affidamento del servizio digitalizzazione dei volumi comporta alcune difficoltà impreviste, legate alle caratteristiche tecniche del servizio altamente specializzate, che comportano il ricorso al supporto della Regione Piemonte (CSI).</i>	30/09/2016	ND		50,00 %		
2		ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI ALCUNI VOLUMI	01/11/2016	01/01/2016			40,00 %	0,00 %
			31/12/2016	ND				

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		30/09/2016	ND		60,00 %	0,00 %



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10001 PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		31/12/2016		ND	40,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 30,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 30,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10002 CONCLUSIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2015/16**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-10002**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** CONCLUSIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2015/16      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 19/05/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 02/08/2016

**Note:**

**Criticità:** Prosecuzione del progetto anche in assenza per maternità di una unità di personale preposta

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Prosecuzione delle attività per il primo semestre 2016			01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
					31/07/2016	31/07/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Azione conclusa				Conclusa		100,00 %		
2		Costante attività di coordinamento con i Comuni aderenti al progetto			01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
					31/07/2016	31/07/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Azione conclusa				Conclusa		100,00 %		
3		TRASMISSIONE RENDICONTAZIONE			01/04/2016	01/01/2016	93 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
					31/07/2016	02/08/2016	76,86 %	100,00 %		
	30/09/2016	Azione conclusa				Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10002 CONCLUSIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2015/16**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/07/2016	31/07/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/07/2016	31/07/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/07/2016	02/08/2016	-2 -100 %	40,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 60,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10003 PROSECUZIONE PROGETTO "PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO"**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-10003      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** APERTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 92,50 %

**Denominazione:** PROSECUZIONE PROGETTO "PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO"      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 19/05/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO PER IL PRIMO SEMESTRE 2016			01/01/2016	01/01/2016			0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>	
					30/06/2016	30/06/2016		0,00	100,00 %				
	30/09/2016	Tutte le attività previste per il primo semestre 2016 sono state concluse					Conclusa		100,00 %				
2		REVISIONE PIANO ECONOMICO E APPROVAZIONE ATTIVITA' PER IL SECONDO SEMESTRE 2016			01/06/2016	01/06/2016			-37 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>	
					31/08/2016	25/07/2016		-40,66 %	100,00 %				
	30/09/2016	In data 11/7/2016, è stata inviata alla Regione Piemonte la nota prot. n. 16644, con la quale è stata richiesta l'approvazione del Piano Economico riformulato del progetto, a seguito della proroga della scadenza. La Regione ha autorizzato il nuovo Piano Economico con lettera pervenuta il 25/07/2016, registrata al Protocollo del Comune al n. 17733.					Conclusa		100,00 %				
3		REALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL SECONDO SEMESTRE 2016 E CONCLUSIONE PROGETTO			01/08/2016	01/07/2016				In fase avanzata	30,00 %	<b>22,50 %</b>	
					31/12/2016	ND				75,00 %			
	30/09/2016	Le attività del progetto sono proseguite nel secondo semestre 2016, a seguito di approvazione del nuovo Piano Economico; con deliberazione n. 154 del 25/07/2016 la Giunta comunale ha preso atto delle attività programmate per l'autunno 2016 e per la					In fase avanzata		75,00 %				



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10003 PROSECUZIONE PROGETTO "PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO"**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

Festa del 2 ottobre a chiusura del progetto, la cui scadenza è stabilita al 31/12/2016

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Efficacia								
Entro una certa data	1	data		30/06/2016	30/06/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/08/2016	25/07/2016	-37 100 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		31/12/2016	ND		30,00 %	<b>0,00 %</b>

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 92,50 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 70,00 %	<b>Grado di attuazione dell'Obiettivo: 92,50 %</b>	
	Peso: 10,00 %	<b>Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,25 %</b>	





# 4 - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

ALBERTO BANDERA



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
04.00.00.00.00 - 4000		Frontespizio	PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI	0
<b>Stato: null</b>				



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4002 RIQUALIFICAZIONE DI VIABILITA' IN VIALE BEATO QUAGLIOTTI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4002      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** RIQUALIFICAZIONE DI VIABILITA' IN VIALE BEATO QUAGLIOTTI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI      **Responsabile:** ALBERTO BANDERA

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 16/05/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione	Attuazione		
1		AFFIDAMENTO LAVORI	01/01/2016	01/01/2016	-10 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>	
			31/07/2016	21/07/2016	-4,72 %	100,00 %			
	30/09/2016	Con determinazione n. 84 in data 16.05.2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. L.vo 50/2016, è stato approvato specifico avviso per indagine di mercato relativa alla procedura negoziata d'affidamento dei lavori. Con determinazione n. 115 del 13.06.2016 è stato approvato l'esito dell'indagine di mercato da cui è risultata la regolarità di 103 istanze pervenute. Con determinazione n. 163 in data 21.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Genco Italia s.r.l. di Roma che ha offerto il ribasso del 37,785% sull'importo a base di gara di ? 138.574,46 + I.V.A. di cui ? 4.850,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza.		Conclusa	100,00 %				
2		ESECUZIONE LAVORI	01/08/2016	05/09/2016	-35 gg	Conclusa	60,00 %	<b>60,00 %</b>	
			31/12/2016	31/12/2016	-23,03 %	100,00 %			
	30/09/2016	I lavori sono iniziati in data 05.09.2016 come da verbale di consegna in pari data ed avranno una durata di 150 giorni naturali e consecutivi.		In fase di realizzazione	50,00 %				
	31/12/2016	In data 26.10.2016 è stato emesso il 1° stato d'avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento in pari data di importo corrispondente ad euro 22.425,58 + I.V.A. In data 18.11.2016 è stato emesso il 2° stato d'avanzamento lavori con relativo		Conclusa	100,00 %				



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4002 RIQUALIFICAZIONE DI VIABILITA' IN VIALE BEATO QUAGLIOTTI**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Motivo Ritardo  
 certificato di pagamento in pari data di importo corrispondente ad euro 32.898,09 + I.V.A. Con propria determinazione n. 269 in data 06.12.2016 è stata approvata una perizia di variante di importo pari ad euro 24.901,08 + I.V.A. oltre all'importo contrattuale pari ad euro 88.046,67 + I.V.A. In data 20.12.2016 è stato emesso il 3° stato d'avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento in pari data di importo corrispondente ad euro 24.304,34 + I.V.A. - In data 29.12.2016 è stato emesso verbale di sospensione dei lavori per le condizioni climatiche che non permettono l'esecuzione delle asfaltature previste. Si rileva che la data di ultimazione dei lavori, in considerazione dei 150 giorni naturali e consecutivi previsti progettualmente, risulta comunque fissata al

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Rispondenza dei tempi delle procedure d'espletamento della gara alle norme del d. l.vo 50/2016	1	SI/NO			SI	si	0 0 %	40,00 % <b>40,00 %</b>
Rispondenza dei tempi di esecuzione dei lavori e del conseguente collaudo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	2	SI/NO			SI	SI	0 0 %	60,00 % <b>60,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4005**      **PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER NUOVA MODALITA' GESTIONALE DEL CANILE SANITARIO E DEGLI SPAZI COMUNI DEL PARCO GATTI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4005      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER NUOVA MODALITA' GESTIONALE DEL CANILE SANITARIO E DEGLI SPAZI COMUNI DEL PARCO GATTI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI      **Responsabile:** ALBERTO BANDERA

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2016      **Data Fine Effettiva:** 07/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE MODALITA' GESTIONALI DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO A SEGUITO DEL PREVISTO AMPLIAMENTO DELLO STESSO	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Sono stati definiti i principali aspetti operativi che dovrebbero subire modifiche rispetto alle attuali procedure gestionali per la conseguente predisposizione del nuovo capitolato di gestione da verificare anche con il servizio veterinario dell'ASL NO per gli aspetti sanitari.		Avviata		25,00 %		
	31/12/2016	Nel mese di dicembre 2016 è stato effettuato incontro con il Servizio Veterinario dell'ASL di Novara e gli attuali gestori del canile rifugio ENPA di Novara per verificare congiuntamente le problematiche gestionali da considerare in previsione del nuovo Capitolato di Gestione. Dovrà essere definita nel 2017 la tempistica della procedura previa specifica conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati. In conseguenza di quanto sopra e delle tempistiche di esecuzione dei lavori di ampliamento che avranno termine nella primavera 2017 la predisposizione della documentazione è rinviata al predetto anno.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4005**      **PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER NUOVA MODALITA' GESTIONALE DEL CANILE SANITARIO E DEGLI SPAZI COMUNI DEL PARCO GATTI**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Rispondenza delle previsioni progettuali con gli obiettivi della Giunta Comunale	1	SI/NO		SI	SI	0 0 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4006 VERIFICA ED ADEGUAMENTO VALORE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI PER PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEGLI STESSI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4006      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** VERIFICA ED ADEGUAMENTO VALORE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI PER PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEGLI STESSI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:**      **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2016      **Data Fine Effettiva:** 13/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		VERIFICA ED ADEGUAMENTO VALORE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	E' stato predisposto l'elenco dei beni mobili comunali (veicoli in disuso e non più economicamente conveniente mantenere a causa degli elevati costi di riparazione rispetto ai possibili usi previsti) per la conseguente definizione del valore da porre a base d'asta per la successiva procedura d'alienazione mediante pubblico incanto.		Avviata		25,00 %		
	31/12/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 in data 14.11.2016 si è stabilito di procedere all'alienazione di alcuni mezzi comunali approvando anche la stima predisposta dal Settore scrivente. Con propria determinazione n. 271 in data 07.12.2016 è stato approvato specifico avviso d'asta pubblica mediante offerta in aumento rispetto ai valori posti a base di gara. Con la medesima determinazione è stato approvato anche lo schema di presentazione dell'offerta sia per soggetti privati che per società. L'avviso d'asta è stato pubblicato sul sito informatico del Comune il 13.12.2016 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 13.01.2017.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4006 VERIFICA ED ADEGUAMENTO VALORE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI PER PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEGLI STESSI**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Rispondenza delle previsioni progettuali con gli obiettivi della Giunta Comunale	1	SI/NO		SI	SI	0 0 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4007 ANALISI, SVILUPPO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI DEI SOFTWARE, DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, TELEFONICHE E**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4007      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ANALISI, SVILUPPO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI DEI SOFTWARE, DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, TELEFONICHE E      **Motivo:**

**Progetto:** STRUMENTALI A SERVIZIO DEI SETTORI COMUNALI      **Responsabile:**

**Responsabile:** ALBERTO BANDERA

**Centro di Responsabilità:** PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		CONSULENZA TECNICA AI SETTORI PER L'ACQUISTO DI APPLICATIVI SOFTWARE. VERIFICA DELLE DOTAZIONI DI HARWARE ED APPARECCHIATURE TELEFONICHE E STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STESSE	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Sono state espletate le procedure riguardanti la predisposizione dei pareri tecnici relativi alle seguenti 3 acquisizioni di software: SETTORE FINANZE - aggiornamento software bonus carburanti (marzo 2016); SETTORE DEMOGRAFICO - software per comunicazione dati al centro trapianti (marzo 2016); - SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - nuovo software sportello SUE (giugno 2016) - Si è proceduto all'acquisizione ed installazione di n. 28 pc fissi e n. 6 notebook oltre alla riformattazione di 30 pc già installati. Sono state avviate e concluse le attività relative alla sostituzione di 14 dispositivi di telefonia mobile in uso al personale comunale attraverso procedura di acquisizione dei nuovi apparecchi tramite Consip. Si è anche proceduto, tramite Consip, all'acquisizione di nuovo centralino IP e 12 apparecchi telefonici fissi per la scuola media di largo Piave				In fase avanzata	75,00 %	
	31/12/2016	Si è proceduto alla riformattazione di ulteriori 10 pc dell'intera dotazione comunale. Sono state effettuate le attività di configurazione di 2 notebook donati dall'Associazione Genitori all'Asilo Nido comunale per permettere il collegamento alla rete dati dell'Ente. Si è dato riscontro con le necessarie attività alle 243 segnalazioni informatiche pervenute nell'intero anno 2016.				Conclusa	100,00 %	



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4007 ANALISI, SVILUPPO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI DEI SOFTWARE, DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, TELEFONICHE E**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

**Attività**

n. pareri espressi	1	Numerico		4	4	0	100,00 %	<b>100,00 %</b>
						0 %		

**Riepilogo Generale**

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5001**      **ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5001      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Istituzione e tenuta del registro dei testamenti biologici.      **Motivo:**

**Progetto:** ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** CONSIGLIO COMUNALE 29/10/2015 65

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Dare esecuzione alla volontà espressa con deliberazione del Consiglio comunale N. 65 del 29/10/2015, mediante predisposizione idoneo regolamento e successiva applicazione.	01/04/2016	01/04/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Si provvede, segnalando che la riduzione del personale, comporta maggiore difficoltà nell'adempimento		Attiva		0,00 %		
	31/12/2016	Si sono raccolte la manifestazioni di volontà dei cittadini interessati		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Testamenti biologici depositati	1	Numerico		5	11	6	100,00 %	100,00 %
						120 %		



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5001**      **ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5002**      **COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIORDINO E RISISTEMAZIONE DEI FALDONI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5002      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Completamento dell'attività di riordino e sistemazione dei faldoni conservati nell'archivio storico e di deposito.      **Motivo:**

**Progetto:** PROTOCOLLO E ARCHIVIO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 15/01/2016      **Data Fine Prevista:** 30/06/2016      **Data Inizio Effettiva:** 15/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 07/06/2016

**Note:**

**Criticità:** Non disponendo di altro personale, si deve ricorrere all'impiego di personale del settore Demografico.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Completamento dell'attività di riordino e sistemazione dei faldoni conservati nell'archivio storico e di deposito.	15/01/2016	15/01/2016	-23 gg	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			30/06/2016	07/06/2016	-13,77 %	100,00 %		
	30/09/2016	Si è provveduto				Conclusa		100,00 %

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Attività</b>								
n. richieste di consultazione archivi, sia interne che esterne, gestite	1	Numerico	86	50	52	2 4 %	20,00 %	20,00 %
n. faldoni visionati	1	Numerico	239	100	160	60 60 %	30,00 %	30,00 %
NUMERO FALDONI RISISTEMATI E RIORDINATI	1	Numerico	550	500	1976	1476 295,2 %	50,00 %	50,00 %



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5002**      **COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIORDINO E RISISTEMAZIONE DEI FALDONI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO.**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# 10 - POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

DEMARCHI SERENA



Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
10.00.00.00.00 - 10000		<i>Frontespizio</i> <b>Stato: APERTO</b>	POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE	0
10.00.00.00.00 - 10001		<i>Gestionali</i> <b>Stato: VARIAZIONE DEFINITIVA</b>	PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA <i>Atto:GC 255 del 05/12/2016</i>	10
10.00.00.00.00 - 10003	411 - Attenzione all'infanzia	<i>Strategico</i> <b>Stato: APERTO</b>	PROSECUZIONE PROGETTO "PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO"	10
10.00.00.00.00 - 10005	406 - Incentivare i servizi di assistenza ai disagiati	<i>Strategico</i> <b>Stato: APERTO</b>	REVISIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE	15
10.00.00.00.00 - 10007	411 - Attenzione all'infanzia	<i>Strategico</i> <b>Stato: APERTO</b>	REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	15





# 5 - DEMOGRAFICO

SILVIA DALLA PIAZZA



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso



# 1 - AFFARI GENERALI

CARMENI AGOSTINO



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
01.00.00.00.00 - 1000		Frontespizio	AFFARI GENERALI	0

**Stato: APERTO**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1001**      **PROGETTO BONUS IDROCARBURI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1001**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 8,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** PROGETTO BONUS IDROCARBURI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/08/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 29/09/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
01.101.01000	Affari Generali
01.102.01000	Affari generali
01.110.01000	Affari Generali

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Selezione di personale di tipo accessorio retribuito tramite "Buoni lavoro (vouchers)" e approvazione della graduatoria	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			29/02/2016	29/02/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Azione attuata mediante pubblicazione avviso di selezione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29.12.2015, e mediante successiva Determina n. 16/88 del 24.02.2016 di approvazione graduatoria				Conclusa	100,00 %	
2		Gestione del personale accessorio dedicato alla distribuzione Bonus Idrocarburi	01/05/2016	01/01/2016	121 gg	Conclusa	35,00 %	<b>35,00 %</b>
			30/06/2016	30/06/2016	201,67 %	100,00 %		
	30/09/2016	Azione articolata nelle seguenti fasi: procedimenti per l'affidamento incarico, pianificazione dei turni dei lavoratori voucher, verifiche settimanali dello stato di distribuzione del Bonus Idrocarburi e della necessità di incrementare o diminuire i lavoratori coinvolti, verifica delle effettive presenze, pagamento dei lavoratori.				Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: **CARMENI AGOSTINO**

Obiettivo **2016-1001**

**PROGETTO BONUS IDROCARBURI**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
3	Gestione progetto dedicato al personale interno		01/05/2016	01/05/2016	29 gg	Conclusa	35,00 %	35,00 %
			31/08/2016	29/09/2016	23,77 %	100,00 %		
	30/09/2016	Azione attuata attraverso la verifica delle attività svolte dal personale interno e attestata dalla stesura della Relazione Progetto relativo alla distribuzione dei Bonus Idrocarburi ai cittadini residenti nel Comune e patentati alla data del 31/12/2015 ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, indirizzata all'O.I.V. ai fini del pagamento. <i>Il personale interno ha proseguito la consegna del Bonus Idrocarburi ai cittadini che non si sono presentati nei termini stabiliti fino al 29/09/2016. Per la stesura della relazione finale si è inoltre dovuto attendere la nota circa la conclusione delle operazioni di compensazione resa dalla responsabile del settore Finanze e dal Comandante di Polizia Locale.</i>				Conclusa	100,00 %	
4	Redazione degli atti necessari allo svolgimento del progetto		01/03/2016	01/03/2016	0	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			30/06/2016	30/06/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Azione attuata mediante redazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29.12.2015 di approvazione del progetto di distribuzione dei Bonus Idrocarburi, della Determina n. 16/88 del 24.02.2016 di approvazione della graduatoria di lavoratori voucher, della determina n. 33/234 del 29.04.2016 di incarico al personale voucher, della Delibera n. 82 del 26.04.2016 di nomina agenti contabili e consegnatari di beni. Vanno aggiunti inoltre gli atti di impegno di spesa e di liquidazione per l'acquisto dei voucher presso Poste Italiane.				Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	1	data		01/03/2016	24/02/2016	-6 100 %	25,00 %	25,00 %
Entro una certa data	2	data		30/06/2016	30/06/2016	0 100 %	35,00 %	35,00 %
Entro una certa data	3	data		31/12/2016	21/10/2016	-71 100 %	35,00 %	35,00 %



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1001      PROGETTO BONUS IDROCARBURI**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	4	data		31/12/2016	10/10/2016	-82 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 8,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1002**      **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-1002      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Gestione delle risorse umane      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
			1	Supporto alla struttura comunale		01/01/2017		
			31/12/2017	31/12/2016	0,27 %	100,00 %		
	30/09/2016	Si è garantita una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici del personale, dalla definizione del fabbisogno ai procedimenti per le assunzioni (3 attualmente in corso, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26.09.2016), ai trasferimenti per mobilità (1 attuato con determina n. 58/486 del 27/07/2016), all'attività di supporto all'UPD in occasione di procedimenti disciplinari, ai collocamenti in quiescenza (presa d'atto con determinazione n. 48/367 del 07/06/2016). Costante monitoraggio e verifica del rispetto dei limiti posti dalla legge alla spesa complessiva per il personale, alla spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, al trattamento accessorio.		In fase avanzata		75,00 %		
	12/04/2017	Si è garantita una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici del personale, dalla definizione del fabbisogno ai procedimenti per le assunzioni (in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 26.09.2016), ai trasferimenti per mobilità (n. 4 attuati con determinate n. 58 del 27/07/2016, n. 110 del 1/12/2016, n. 113 del 13/12/2016 e n. 115 del 13/12/2016), all'attività di supporto all'UPD in occasione di procedimenti disciplinari, ai collocamenti in quiescenza (presa d'atto con determinazione n. 48/367 del 07/06/2016). Costante monitoraggio e verifica del rispetto dei limiti posti dalla legge alla spesa complessiva per il personale, alla spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, al trattamento		Conclusa		100,00 %		





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: **CARMENI AGOSTINO**

Obiettivo **2016-1002** **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		accessorio.						
<b>2</b>		Supporto alla struttura comunale	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	25,00 %	<b>25,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Acquisizione e gestione di n. 12 lavoratori di Pubblica Utilità (LPU), ex art. 54 del D. Lgs n. 274/2000, 6 dei quali hanno già terminato di scontare la pena assegnata. Acquisizione, assegnazione e gestione di n. 11 Lavoratori Socialmente Utili con specifico riferimento alle "Linee guida regionali" in vigore dal 24/0/2015, applicabili per nuovi progetti solo in virtù del citato articolo 1-bis d3ella Legge n. 189/2015.		In fase avanzata		75,00 %		
	31/12/2016	Acquisizione e gestione di n. 12 lavoratori di Pubblica Utilità (LPU), ex art. 54 del D. Lgs n. 274/2000, 8 dei quali hanno già terminato di scontare la pena assegnata. Acquisizione, assegnazione e gestione di n. 14 Lavoratori Socialmente Utili con specifico riferimento alle "Linee guida regionali" in vigore dal 24/0/2015, applicabili per nuovi progetti solo in virtù del citato articolo 1-bis d3ella Legge n. 189/2015.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
n. dipendenti partecipanti a iniziative di formazione/n. dipendenti dell'ente	1	Perc. %		100	100	0 0 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>
Numero contratti di lavoro a T.D. stipulati / numero esigenze rilevate dai Settori	1	Perc. %		100	100	0 0 %	7,00 %	<b>7,00 %</b>
<b>Efficienza</b>								
n.segnalazioni ai responsabili di settore/n.casi mancato rispetto orario inizio servizio dipendente	1	Perc. %		100	100	0 0 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>
n. controlli su eventi incidenti sulla prestazione lavorativa	1	Numerico		30	30	0 0 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>
<b>Efficacia</b>								



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1002      GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero LSU impiegati / Numero richieste presentate dai settori	2	Perc. %		100	100	0 0 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Numero di LPU impiegati/numero di sentenze di condanna da eseguire	2	Perc. %		100	100	0 0 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1003 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1003**      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 2,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Affidamento del servizio di elaborazione e gestione retribuzioni del personale      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Affidamento diretto del servizio di elaborazione buste paga per il triennio 2017 - 2019	01/06/2016	01/06/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Scelta la procedura di affidamento diretto in quanto trattasi di importo inferiore a 40.000 euro; in atto analisi preventivi inviati.		Attiva		10,00 %		
	12/04/2017	Conclusa la procedura di affidamento diretto in quanto trattasi di importo inferiore a 40.000 euro.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2016	ND		90,00 %	0,00 %
<b>Efficienza</b> Conseguimento economia di spesa	1	SI/NO		SI	ND		10,00 %	0,00 %



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1003**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 2,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5004 RAZIONALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI. DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, IN MODO TALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5004      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Razionalizzazione ed informatizzazione della gestione delle liste elettorali.      **Motivo:**

**Progetto:** Dematerializzazione delle liste elettorali, in modo tale da evitare la ristampa delle liste sezionali e relative "code di aggiornamento".      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Data Inizio Effettiva:** 02/05/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Dematerializzazione delle liste elettorali, in modo tale da evitare la ristampa delle liste sezionali e relative "code di aggiornamento".	01/05/2016	01/05/2016	0	Conclusa	100,00 %	<b>100,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	In corso, ma sussistono problematiche legate alla riduzione del personale			Avviata	25,00 %		
	31/12/2016	Si è provveduto ad elaborare il progetto, affidandone l'esecuzione alla ditta APSsystems, a richiedere alla commissione elettorale Circondariale parere ed al Ministero dell'interno le previste autorizzazioni.				Conclusa	100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2016	ND		100,00 %	<b>0,00 %</b>



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5004 RAZIONALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE LISTE ELETTORALI. DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI, IN MODO TALE**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5003** CONSERVAZIONE DIGITALE. APPLICAZIONE DPCM 3/12/2013 "REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DIGITALE".

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5003      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 20,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Conservazione digitale. Applicazione DPCM 3/12/2013 "REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DIGITALE".      **Motivo:**

**Progetto:** PROTOCOLLO E ARCHIVIO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/05/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:** Problematiche legate alla riduzione del personale per un adempimento con termini di legge.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		Conservazione digitale. Applicazione DPCM 3/12/2013 "REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DIGITALE".			01/05/2016	01/05/2016			0	Conclusa		100,00 %	100,00 %
					31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %					
	30/09/2016		E' in corso				Avviata		25,00 %				
	31/12/2016	Si è provveduto, in applicazione della normativa vigente								Conclusa		100,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero di documenti inviati in conservazione digitale	1	Numerico		2000	2009	9	100,00 %	100,00 %
<b>Note:</b> La riduzione del personale, comporta maggiore difficoltà nell'espletamento dell'adempimento.							0,45 %	



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5003**      **CONSERVAZIONE DIGITALE. APPLICAZIONE DPCM 3/12/2013 "REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DIGITALE".**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 20,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5005 ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE"**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5005      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Adesione al progetto "Una scelta in Comune"      **Motivo:**

**Progetto:** ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 01/05/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 02/05/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:** Riduzione del personale con conseguente maggiori problematiche nel portare a termine il progetto già iniziato

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo			Attuazione			
1		Adesione al progetto "Una scelta in Comune"	01/05/2016	01/05/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %	
	31/12/2016		31/12/2016	0,00	100,00 %				
	30/09/2016	In corso, ma sussistono problematiche legate all'aspetto informatico		Avviata		25,00 %			
	31/12/2016	Sono state risolte le problematiche di natura informatica e sono stati quindi realizzati i collegamenti al SIT, dando inizio alle prove in ambiente di test. Si è provveduto ad iniziare la campagna stampa; per l'inizio effettivo di raccolta delle manifestazioni di volontà, si è dovuto però attendere però il 16/01/2017.		Conclusa		100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b> Numero scelte donazione organi espresse	1	Numerico		50	0	-50	100,00 %	0,00 %
						-100 %		

**Note:** In corso, ma sussistono problematiche legate all'aspetto informatico.



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5005**      **ADESIONE AL PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE"**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1004 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-1004      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 4,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		Adeguamento del Regolamento			01/06/2016	01/01/2016			152 gg	Conclusa	70,00 %	<b>70,00 %</b>	
					31/12/2016	31/12/2016			71,36 %	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di predisposizione il testo delle modifiche da apportare al regolamento					In fase di realizzazione			50,00 %			
	12/04/2017	Predisposto il testo delle modifiche da apportare al regolamento, limitatamente alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia								Conclusa	100,00 %		
2		Adempimenti amministrativi			01/06/2016	01/01/2016			152 gg	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>	
					31/12/2016	31/12/2016			71,36 %	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di predisposizione delibera per Giunta comunale					Avviata			25,00 %			
	12/04/2017	Adottata Deliberazione di Giunta Comunale n. 286 in data 22/12/2016								Conclusa	100,00 %		



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1004 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		31/12/2016	31/12/2016	0	70,00 %	<b>70,00 %</b>
<b>Note:</b> Modifiche effettuate limitatamente all'istituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG)						100 %		
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	31/12/2016	0	30,00 %	<b>30,00 %</b>
<b>Note:</b> Adozione Delibera di Giunta Comunale n. 286 in data 22/12/2016						100 %		

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 4,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1005 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1005**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Attività di Segreteria e comunicazione      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Segreteria del Sindaco e della Giunta	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	55,00 %	<b>55,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Si è garantita l'attività di supporto amministrativo e di segreteria del Sindaco e della Giunta: gestione del calendario delle attività del sindaco e degli assessori; gestione delle relazioni con i soggetti esterni ed interni all'ente				In fase avanzata	75,00 %	
	31/12/2016	Concluso				Conclusa	100,00 %	
2		Segreteria del Consiglio e di altri organismi collegiali dell'ente	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	35,00 %	<b>35,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Attività di supporto amministrativo e organizzativo alle funzioni del Presidente del Consiglio comunale ai fini del miglior funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni interne e del coordinamento con il Sindaco.				In fase avanzata	75,00 %	
	31/12/2016					Conclusa	100,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: **CARMENI AGOSTINO**

Obiettivo **2016-1005**      **ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
<b>3</b>	Attività del Segretario comunale		01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Azioni di supporto operativo al Segretario comunale nell'espletamento dell'attività semestrale dei controlli interni; di coordinamento delle attività ed adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.				In fase di realizzazione	50,00 %	
	31/12/2016					Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Attività</b>								
Gestione agenda del Sindaco	1	Perc. %		100	ND		20,00 %	<b>0,00 %</b>
<b>Efficacia</b>								
Attività di convocazione della Giunta Comunale	1	Numerico		50	106	56 112 %	14,00 %	<b>14,00 %</b>
Pubblicazione dei dati relativi agli amministratori e parenti ed affini nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale	1	Perc. %		100	100	0 0 %	0,25 %	<b>0,25 %</b>
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni	1	Numerico		7	7	0 0 %	20,75 %	<b>20,75 %</b>
Liquidazione gettoni di presenza secondo semestre	2	data		31/01/2017	ND		0,50 %	<b>0,00 %</b>
Attività di convocazione del Consiglio Comunale	2	Numerico		11	18	7 63,64 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Attività di convocazione delle commissioni	2	Numerico		6	13	7 116,67 %	3,00 %	<b>3,00 %</b>



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1005 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Pubblicazione dei dati relativi agli amministratori e parenti ed affini nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale	2	Perc. %		100	100	0 0 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>
Tempo medio di pubblicazione deliberazioni	2	Numerico		7	14	7 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
numero di comunicazioni ai consiglieri	2	Numerico		51	74	23 45,1 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Liquidazione gettoni di presenza del primo semestre	2	data		31/07/2016	14/07/2016	-17 100 %	0,50 %	<b>0,50 %</b>
<b>Efficienza</b>								
Supporto attività di verifica assolvimento obblighi pubblicazione dati Amministrazione Trasparente	3	data		31/01/2016	31/01/2016	0 100 %	0,70 %	<b>0,70 %</b>
Aggiornamento annuo e pubblicazione PTPC E PTTI	3	data		31/01/2016	31/01/2016	0 100 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>
Tempo medio avvio procedura	3	Numerico		10	20	10 100 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>
Rapporto al Consiglio comunale esiti controllo successivo regolarità amministrativa anno precedente	3	data		10/02/2016	10/02/2016	0 100 %	0,30 %	<b>0,30 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 79,50 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5006 ATTIVITÀ DI BONIFICA FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE IN ANPR**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5006      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Attività di bonifica finalizzata al trasferimento della banca dati dell'anagrafe Comunale in ANPR      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 01/07/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:** Riduzione del personale, con conseguenza maggiore difficoltà negli adempimenti previsti dalla normativa

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attività di bonifica finalizzata al trasferimento della banca dati dell'anagrafe Comunale in ANPR	01/07/2016	01/07/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	In corso, ma sussistono problematiche legate alla riduzione del personale		Attiva		0,00 %		
	31/12/2016	Le attività di controllo di prima bonifica sono state realizzate e si è provveduto ad affidare alla ditta di software house l'esecuzione informatica del trasferimento dei dati, comprensivo delle fasi di pre test e subentro secondo il piano Ministeriale.		Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b> Numero bonifiche effettuate	1	Numerico		100	347	247 247 %	100,00 %	100,00 %





**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5006**

**ATTIVITÀ DI BONIFICA FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE IN ANPR**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Responsabile: **SILVIA DALLA PIAZZA**

Obiettivo **2016-5007**      **UNIONI CIVILI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5007      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Unioni civili      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 05/06/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 05/06/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:** Riduzione del personale, con conseguenza maggiore difficoltà negli adempimenti e tempi di attuazione necessariamente piu' lunghi.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione	Attuazione		
1		Unioni civili	05/06/2016	05/06/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %	
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	Riduzione del personale, con conseguenza maggiore difficoltà negli adempimenti e tempi di attuazione necessariamente piu' lunghi.		Avviata		25,00 %			
	31/12/2016	SI PROVVEDE A DARE APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA		Conclusa		100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b>								
Numero unioni civili	1	Numerico		4	0	-4	100,00 %	0,00 %
<b>Note:</b> NON VI SONO STATE RICHIESTE PER UNIONI CIVILI NEL COMUNE						-100 %		



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5007      UNIONI CIVILI**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5008**      **ACCESSIBILITÀ SITI WEB E SERVIZI INFORMATICI IN OSSERVANZA ALLA CIRCOLARE AGID N. 1/2016**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-5008      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Accessibilità siti web e servizi informatici in osservanza alla circolare AGID N. 1/2016      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** DEMOGRAFICO      **Responsabile:** SILVIA DALLA PIAZZA

**Data Inizio Prevista:** 15/06/2016      **Data Fine Prevista:** 15/06/2016      **Data Inizio Effettiva:** 15/06/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:** Riduzione del personale, con conseguenza maggiore difficoltà negli adempimenti nei termini di legge.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo				Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Dare applicazione alla circolare AGID N. 1/2016			01/10/2016	15/06/2016	108 gg	Conclusa		100,00 %	100,00 %
					31/12/2016	31/12/2016	118,68 %	100,00 %			
	30/09/2016	Riduzione del personale, con conseguenza maggiore difficoltà negli adempimenti nei termini di legge.				Avviata		25,00 %			
	31/12/2016	SI E' PROVVEDUTO A RICHIEDERE PROGETTO NONCHE' PROPOSTA GRAFICA PER CONSEGUENTE SVILUPPO DEL SITO WEB , SECONDO LE LINEE GUIDA DI AGID. SI RESTA IN ATTESA PERTANTO DI IDONEO STANZIAMENTO				Conclusa		100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2013	ND		100,00 %	0,00 %



**Responsabile: SILVIA DALLA PIAZZA**

**Obiettivo 2016-5008**      **ACCESSIBILITÀ SITI WEB E SERVIZI INFORMATICI IN OSSERVANZA ALLA CIRCOLARE AGID N. 1/2016**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4001**      **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4001      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:**      **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 13/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
1		AFFIDAMENTO LAVORI		01/01/2016	01/01/2016	-15 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
				15/07/2016	30/06/2016	-7,65 %	100,00 %		
	30/09/2016	Con determinazione n. 136 in data 30.06.2016, a seguito di procedura aperta, di cui all'art. 3.37 del D. L.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta Elettroindustriale s.r.l. di Levate (BG) a seguito del ribasso del 28,252% sull'importo a base di gara di ? 166.056,00 + I.V.A. di cui ? 8.358,68 + I.V.A. per oneri della sicurezza.			Conclusa		100,00 %		
2		ESECUZIONE LAVORI		16/07/2016	26/09/2016	7 gg	Conclusa	40,00 %	40,00 %
				13/10/2016	31/12/2016	7,87 %	100,00 %		
	30/09/2016	I lavori sono iniziati in data 26.09.2016 come da verbale di consegna in pari data ed avranno una durata di 90 giorni naturali e consecutivi.			In fase di realizzazione		50,00 %		
	31/12/2016	In data 20.10.2016 è stato emesso il 1° stato d'avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento in pari data di importo corrispondente ad euro 63.192,64 + I.V.A. - In data 10.11.2016 è stato emesso il 2° stato d'avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento in pari data di importo corrispondente ad euro 55.876,02 + I.V.A. - Con propria determinazione n. 261 in data 01.12.2016 è stata approvata una			Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		di variante, integrativo del contratto principale pari ad euro 121.503,35 + I.V.A., di importo pari ad euro 42.569,67 + I.V.A. con utilizzo del ribasso d'asta. In data 13.12.2016 è stato emesso il 3° stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale con relativo certificato di pagamento in pari data di importo pari ad euro 44.225,79 + I.V.A. - In data 13.12.2016 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori.						
3		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	14/10/2016	01/10/2016	13 gg	Conclusa	20,00 %	20,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	16,67 %	100,00 %		
	31/12/2016	Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori avvenuta in data 13.12.2016 e, pertanto, entro il 13.03.2017. Ad avvenuta redazione dello stesso, per procedere al pagamento della rata di saldo, dovrà essere prodotta dalla ditta appaltatrice specifica garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 6, del D. L.vo 50/2016.				Conclusa	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Attività</b>								
Rispondenza dei tempi delle procedure di approvazione del bando di gara e successiva pubblicazione secondo quanto previsto dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i.	1	SI/NO		SI	si	0 0 %	20,00 %	20,00 %
<b>Efficacia</b>								
Rispondenza dei tempi delle procedure di espletamento della gara alle norme previste dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 e s.m.i.	1	SI/NO		SI	ND		20,00 %	0,00 %
Rispondenza dei tempi di esecuzione dei lavori e del conseguente collaudo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	2	SI/NO		SI	si	0 0 %	40,00 %	40,00 %
Rispondenza dei tempi di esecuzione dei lavori e del conseguente collaudo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	3	SI/NO		SI	SI	0 0 %	20,00 %	20,00 %



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4001**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 80,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4003**      **LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO - 1° LOTTO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-4003**      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO - 1° LOTTO      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:**      **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	30/09/2016	PROGETTAZIONE ESECUTIVA Con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 18.04.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto ai sensi del D. L.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 16.05.2016 è stato approvato il nuovo capitolato speciale d'appalto - schema di contratto per adeguamento dello stesso al nuovo D. L.vo 18.04.2016, n. 50.	01/01/2016	01/01/2016	-15 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/05/2016	16/05/2016	-9,93 %	100,00 %		
2	30/09/2016	AFFIDAMENTO LAVORI Con determinazione n. 137 in data 30.06.2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. L.vo 50/2016, è stato approvato specifico avviso per indagine di mercato relativo alla procedura negoziata d'affidamento dei lavori relativi alle opere generali ed impiantistiche. Con determinazione n. 158 del 18.07.2016 è stato approvato l'esito dell'indagine di mercato da cui è risultata la regolarità di 28 istanze pervenute che, a seguito di sorteggio, hanno determinato le 20 ditte da invitare alla procedura negoziata. Con determinazione n. 204 in data 29.09.2016, a seguito delle verifiche previste dall'art. 97 del D. L.vo 50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta De Giuliani s.r.l. di Borgomanero (NO), che ha offerto il ribasso del 10,00% sull'importo a	01/06/2016	01/01/2016	274 gg	Conclusa	30,00 %	30,00 %
			31/08/2016	31/12/2016	301,10 %	100,00 %		
						In fase avanzata	75,00 %	



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4003 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO - 1° LOTTO**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		base di gara di ? 77.505,68 + I.V.A. di cui ? 2.487,57 + I.V.A. per oneri della sicurezza oltre ad un valore di opere migliorative pari ad ? 28.172,42 + IVA. Con determinazione n. 152 in data 14.07.2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. L.vo 50/2016, è stato approvato specifico avviso per indagine di mercato relativo alla procedura negoziata d'affidamento della fornitura e posa dei box prefabbricati. Con determinazione n. 189 del 06.09.2016 è stato approvato l'esito dell'indagine di mercato da cui è risultata la regolarità dell'unica istanza pervenuta. Sono in corso le procedure per verificare la possibilità di affidamento all'unica ditta partecipante nel rispetto del progetto esecutivo approvato.						
	31/12/2016	Con propria determinazione n. 264 in data 02.12.2016 è stata affidata la fornitura e posa di box prefabbricati alla ditta Fiocchi Box Prefabbricati S.p.A. di Pontecurone (AL).			Conclusa	100,00 %		
<b>3</b>	<b>ESECUZIONE LAVORI</b>		01/09/2016	01/10/2016	-30 gg	Conclusa	40,00 %	<b>40,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	-24,79 %	100,00 %		
	31/12/2016	In data 10.11.2016 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna e, pertanto, entro il 09.03.2017. Alla data di rilevazione i lavori stanno procedendo regolarmente nel rispetto del cronoprogramma del progetto esecutivo.						

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
<b>Attività</b>									
Rispondenza al progetto esecutivo alle specifiche prescrizioni del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione	1	SI/NO		SI	si	0 0 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>	
Rispondenza dei tempi delle procedure di approvazione del bando di gara e successiva pubblicazione secondo quanto previsto dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i.	2	SI/NO		SI	ND		15,00 %	<b>0,00 %</b>	
<b>Efficacia</b>									
Rispondenza dei tempi delle procedure di espletamento della gara alle norme previste dal D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 e s.m.i.	2	SI/NO		SI	si	0 0 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>	



**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4003      LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CANILE SANITARIO - 1° LOTTO**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispondenza dei tempi di esecuzione dei lavori e del conseguente collaudo secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto	3	SI/NO		SI	si	0 0 %	40,00 %	<b>40,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 85,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4004 RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-4004      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:**      **Responsabile:**

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		PROGETTAZIONE DEI LAVORI	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	100,00 %	100,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	L'Amministrazione Comunale, in considerazione del progetto di riqualificazione della viabilità in viale Beato Quagliotti e dei conseguenti lavori in corso d'esecuzione, ha richiesto al Settore, attualmente senza formalizzazione con atti amministrativi, di procedere con uno studio di fattibilità di interventi di riqualificazione ed adeguamento di tutto il viale Beato Quagliotti. Attualmente è stato effettuato specifico rilievo dello stato di fatto con quantificazione delle superfici interessate dai possibili futuri interventi. Sono state effettuate anche alcune verifiche rispetto alla tipologia dei materiali da utilizzare in particolare modo per i percorsi pedonali. Dovrà essere predisposta specifica deliberazione della Giunta Comunale per la formalizzazione dell'incarico sia per quanto riguarda la tipologia dello stesso e la tempistica.		Avviata		25,00 %		
	31/12/2016	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 in data 14.11.2016 è stato impartito atto di indirizzo al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici per la predisposizione della documentazione tecnica relativa agli interventi di riqualificazione dei viali. Con la medesima deliberazione si è stabilito di acquisire entro il 30.11.2016 lo studio di fattibilità degli interventi per i successivi adempimenti. Con nota interna in data 30.11.2016, prot. n. 28214, la progettista incaricata Arch. Lucia Vellata ha trasmesso la documentazione tecnica alla Giunta Comunale per le valutazioni di competenza. Alla data del 31.12.2016, nonostante incontri intercorsi con i rappresentanti della Giunta Comunale al fine di		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: ALBERTO BANDERA**

**Obiettivo 2016-4004 RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI**

Azioni									
Nr	Data Rilevazione	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione		Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo							

chiarire aspetti tecnici e diverse soluzioni esecutive, non sono state formalizzate in modo definitivo le decisioni assunte dalla medesima Giunta. in considerazione di quanto esposto l'attività prevista per il 2016 si può ritenere conclusa e dovrà essere rinviata nel 2017 la procedura riguardante le ulteriori fasi progettuali previste dal D. L.vo 50/2016.

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	

Efficacia									
Rispondenza delle previsioni progettuali con gli obiettivi della Giunta Comunale	1	SI/NO		SI	SI	0	100,00 %	<b>100,00 %</b>	
						0 %			

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 15,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1006 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1006**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 30,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Funzionamento complessivo dell'organizzazione amministrativa      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Supporto all'intera struttura comunale	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	85,00 %	85,00 %
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	Gestione dei servizi di segreteria, pubblicazione atti all'albo pretorio on-line, notificazione atti, contratti, con supporto nelle procedure d'appalto nonché nelle specifiche richieste di consulenze interne		In fase avanzata		75,00 %		
	13/04/2017	Si è garantita una gestione efficace dei servizi di segreteria, pubblicazione atti all'albo pretorio on-line, notificazione atti, contratti, con supporto nelle procedure d'appalto nonché nelle specifiche richieste di consulenze interne		Conclusa		100,00 %		
2		Gestione informatica e conservazione digitale dei contratti dell'Ente	01/01/2016	01/01/2016	122 gg	Conclusa	5,00 %	5,00 %
			31/08/2016	31/12/2016	50,21 %	100,00 %		
	30/09/2016	Integrazione dell'applicativo "Contratti" - versione web - del sistema informativo comunale con altri moduli del sistema (Atti amministrativi e Protocollo) e con l'Agenzia delle Entrate (UNIMOD) per la gestione in modalità informatica assistita delle fasi finali di stipulazione dei contratti e archiviazione digitale (DL179/2012) <i>La norma di legge ha dilazionato il termine al 31/12/2016</i>		In fase avanzata		80,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1006 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	13/04/2017	Integrazione dell'applicativo "Contratti" - versione web - del sistema informativo comunale con altri moduli del sistema (Atti amministrativi e Protocollo) e con l'Agenzia delle Entrate (UNIMOD) per la gestione in modalità informatica assistita delle fasi finali di stipulazione dei contratti e archiviazione digitale (DL179/2012)		Conclusa		100,00 %		
<b>3</b>		Gestione informatica e conservazione digitale atti amministrativi	01/01/2016	01/01/2016	122 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			31/08/2016	31/12/2016	50,21 %	100,00 %		
	30/09/2016	Attuato l'adeguamento dell'applicativo "Atti Amministrativi" - versione web - del sistema informativo comunale per la messa in esercizio degli atti (deliberazioni, determinazioni, liquidazioni, ordinanze, decreti) con firma digitale. In fase di organizzazione corso formazione dipendenti.		In fase avanzata		80,00 %		
		<i>La norma di legge ha dilazionato il termine al 31/12/2016.</i>						
	13/04/2017	Attuato l'adeguamento dell'applicativo "Atti Amministrativi" - versione web - del sistema informativo comunale per la messa in esercizio degli atti (deliberazioni, determinazioni, liquidazioni, ordinanze, decreti) con firma digitale. In fase di organizzazione corso formazione dipendenti.		Conclusa		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Movimentazione e archiviazione atti	1	Numerico		6900	12300	5400	63,00 %	<b>63,00 %</b>
						78,26 %		
<b>Efficienza</b>								
n. istanze di accesso agli atti evasi/n. istanze di accesso ricevute	1	Perc. %		100	200	100	2,00 %	<b>2,00 %</b>
						100 %		
n. di contratti predisposti	1	Numerico		60	400	340	20,00 %	<b>20,00 %</b>
						566,67 %		
Completamento fornitura	2	Perc. %		100	200	100	5,00 %	<b>5,00 %</b>
						100 %		



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1006 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Completamento fornitura	3	Perc. %		100	200	100 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 30,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %**





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1007**      **ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE "ALBO PRETORIO - ON LINE"**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-1007      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 5,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE "ALBO PRETORIO - ON LINE"      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1		Predisposizione schema di Regolamento	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	70,00 %	<b>70,00 %</b>	
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di predisposizione lo schema di regolamento.		Attiva	15,00 %				
	13/04/2017	Predisposte le modifiche al testo del Regolamento		Conclusa	100,00 %				
2		Adempimenti amministrativi	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>	
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di redazione.		Attiva	10,00 %				
	13/04/2017	Adottata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 22.12.2016		Conclusa	100,00 %				

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1007**      **ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE "ALBO PRETORIO - ON LINE"**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	31/12/2016	-92 -100 %	70,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 30,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 5,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1008 REVISIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1008**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 4,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Revisione Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Adeguamento regolamento		01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	70,00 %	70,00 %
				31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	In fase di predisposizione testo delle modifiche da apportare al Regolamento			Attiva		10,00 %		
	13/04/2017	Predisposte le modifiche al testo del regolamento			Conclusa		100,00 %		
2		Adempimenti amministrativi		01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	30,00 %	30,00 %
				31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	In corso predisposizione delibera per Consiglio comunale			Attiva		5,00 %		
	13/04/2017	Adottata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2016			Conclusa		100,00 %		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1008 REVISIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	31/12/2016	-92 -100 %	70,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 30,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 4,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1009 REVISIONE REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-1009**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 2,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Revisione Regolamento per i controlli interni      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** AFFARI GENERALI      **Responsabile:** CARMENI AGOSTINO

**Data Inizio Prevista:** 01/01/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1		Adeguamento regolamento	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	70,00 %	<b>70,00 %</b>	
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di predisposizione il testo delle modifiche da apportare al Regolamento		In fase di realizzazione		50,00 %			
	12/04/2017	Adeguato il testo del Regolamento dei Controlli Interni limitatamente alla periodicità dei controlli		Conclusa		100,00 %			
2		Adempimenti amministrativi	01/01/2016	01/01/2016	0	Conclusa	30,00 %	<b>30,00 %</b>	
			31/12/2016	31/12/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	In fase di redazione		Attiva		5,00 %			
	12/04/2017	Adottata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 22/12/2016		Conclusa		100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
------------------------	--------	------	----------------	---------------	------------------	-------------	------	------------------



**Responsabile: CARMENI AGOSTINO**

**Obiettivo 2016-1009 REVISIONE REGOLAMENTO PER I CONTROLLI INTERNI**

### Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	31/12/2016	-92 -100 %	70,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	30,00 %	<b>30,00 %</b>

### Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 30,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 2,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %**



# 6 - POLIZIA MUNICIPALE

ANGELO FALCONE



Obiettivi				
Numero	Linea Strategica	Tipologia	Descrizione Obiettivo	% Peso
06.00.00.00.00 - 6008		<i>Frontespizio</i> <b>Stato: APERTO</b>	POLIZIA MUNICIPALE	0
06.00.00.00.00 - 6009		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia	25
06.00.00.00.00 - 6010	807 - Maggiore attenzione alla "sicurezza passiva": attraversamenti pedonali, barriere architettoniche, marciapiedi, piste ciclabili etc) attraverso una costante manutenzione delle piste ciclabili e della segnaletica orizzontale e verticale	<i>Strategico</i> <b>Stato: APERTO</b>	Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell'art. 188, comma 1°, C.d.S.	15
06.00.00.00.00 - 6011		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Regolamento di Polizia Urbana	10
06.00.00.00.00 - 6012		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari"	25
06.00.00.00.00 - 6013		<i>Gestionali</i> <b>Stato: APERTO</b>	Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser	25





# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6009**      **AZIONI DI CONTRASTO ALLA COSIDDETTA SOSTA SELVAGGIA**

## Dati Generali

### Gestionali Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia

**Codice Obiettivo:** 2016-6009      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** ANGELO FALCONE

**Data Inizio Prevista:** 07/11/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:** 16/05/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione	Attuazione		
1		Azioni di contrasto alla cosiddetta sosta selvaggia	07/11/2016	16/05/2016	175 gg	Conclusa		100,00 %	<b>100,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	324,07 %	100,00 %			
		30/09/2016			In fase avanzata	75,00 %			
		30/12/2016			Conclusa	100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b> Sanzioni per divieto di sosta elevate in punti critici / Sanzioni divieto di sosta totali	1	Perc. %		25	ND		10,00 %	<b>0,00 %</b>



**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6009      AZIONI DI CONTRASTO ALLA COSIDDETTA SOSTA SELVAGGIA**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 25,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6010**      **BARRIERE ARCHITETTONICHE: INCREMENTAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DESTINATI AI DISABILI, AI SENSI DELL'ART. 188, COMMA 1°, C.D.S.**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6010      **Tipologia:** Strategico      **Stato:** APERTO      **Peso:** 15,00 %      **Attuazione:** 50,00 %

**Denominazione:** Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell'art. 188, comma 1°, C.d.S.      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** ANGELO FALCONE

**Data Inizio Prevista:** 07/11/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Barriere architettoniche: incrementazione degli stalli di sosta destinati ai disabili, ai sensi dell art. 188, comma 1°, C.d.S.			07/11/2016	01/06/2016		In fase di realizzazione	100,00 %	50,00 %
					31/12/2016	ND		50,00 %		
	30/09/2016	Con comunicazioni di Giunta in data 19.06.2016 e 06.06.2016 sono state individuate nuove zone ove collocare stalli di sosta per disabili, complessivamente sono stati previsti n.4 nuovi stalli						In fase di realizzazione	50,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2016	ND		100,00 %	0,00 %

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %      Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %      **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %**

Peso: 15,00 %      **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6011**      **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-6011**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 20,00 %

**Denominazione:** Regolamento di Polizia Urbana      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** ANGELO FALCONE

**Data Inizio Prevista:** 07/11/2016      **Data Fine Prevista:** 31/12/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo		Attuazione			
1		Redazione Regolamento	07/11/2016	16/05/2016		Avviata	80,00 %	<b>20,00 %</b>	
			31/10/2016	ND		25,00 %			
	30/09/2016	Allo studio per la redazione di bozza. Non è stato possibile procedere nei tempi previsti a causa di altre priorità emerse nel contempo, quali ad esempio lo spostamento di tutti i procedimenti di autorizzazione/concessione suolo pubblico all'ufficio		Avviata	25,00 %				
2		Adozione regolamento	07/11/2016	01/01/2016			20,00 %	<b>0,00 %</b>	
			31/12/2016	ND					

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/10/2016	ND		80,00 %	<b>0,00 %</b>



**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6011**      **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		31/12/2016		ND	20,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 20,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 20,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6012 PUBBLICITÀ SULLE STRADE, SULLE AREE PUBBLICHE OD AD USO PUBBLICO, E SUI VEICOLI - PIANO GENERALE DEI "MEZZI PUBBLICITARI"**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-6012      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 50,00 %

**Denominazione:** Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari"      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** ANGELO FALCONE

**Data Inizio Prevista:** 07/11/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1	30/09/2016	Analisi situazione normativa esistente e redazione Regolamento			07/11/2016	01/01/2016			147 gg	Conclusa		50,00 %	50,00 %
					06/11/2016	26/05/2016	-14.700,00 %	100,00 %					
	30/09/2016	E' stata redatta bozza di regolamento e trasmessa al Segretario Comunale per le considerazioni necessarie				Conclusa				100,00 %			
2	30/09/2016	Adozione Regolamento Regolamento per la disciplina generale della Pubblicità sulle strade, sulle aree pubbliche od ad uso pubblico, e sui veicoli - Piano generale dei "mezzi pubblicitari" - Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.			07/11/2016	01/08/2016				Rinviata		50,00 %	0,00 %
					06/11/2016	ND							
	30/09/2016	Non è ancora stata definita la formulazione finale del Regolamento, anche per via della parte riguardante la riscossione dell'imposta sulla pubblicità				Rinviata				0,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/07/2016	ND		50,00 %	0,00 %



**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6012** PUBBLICITÀ SULLE STRADE, SULLE AREE PUBBLICHE OD AD USO PUBBLICO, E SUI VEICOLI - PIANO GENERALE DEI "MEZZI PUBBLICITARI"

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		31/12/2016		ND	50,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 12,50 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6013 CONTROLLO VELOCITÀ VEICOLI IN CENTRO ABITATO CON APPARECCHIATURA TELELASER**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-6013**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** APERTO      **Peso:** 25,00 %      **Attuazione:** 75,00 %

**Denominazione:** Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLIZIA MUNICIPALE      **Responsabile:** ANGELO FALCONE

**Data Inizio Prevista:** 07/11/2016      **Data Fine Prevista:** 06/11/2016      **Data Inizio Effettiva:**      **Data Fine Effettiva:**

**Note:**

**Criticità:**

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	Motivo Ritardo							
1	Controllo velocità veicoli in centro abitato con apparecchiatura Telelaser		07/11/2016	01/01/2016		In fase avanzata	100,00 %	75,00 %
			06/11/2016	ND		75,00 %		
	30/09/2016	Numero servizi Telelaser 30 - Numero Servizi TargaSystem 43 - Numero sanzioni elevate Telelaser 55 - Numero sanzioni elevate TargaSystem 179				In fase avanzata	75,00 %	

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficienza</b> Numero sanzioni elevate TELELASER / Numero sanzioni elevate TARGASYSTES	1	Perc. %		25	ND		50,00 %	0,00 %
Numero servizi TELELASER / Numero servizi TARGASYSTEM	1	Perc. %		25	ND		50,00 %	0,00 %





**Responsabile: LICIA STARA**

**Obiettivo 2016-6013      CONTROLLO VELOCITÀ VEICOLI IN CENTRO ABITATO CON APPARECCHIATURA TELELASER**

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %**

Peso: 25,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 18,75 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10001** PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-10001      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** VARIAZIONE DEFINITIVA      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 10,00 %

**Denominazione:** PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE - CULTURALI - SPORTIVE      **Responsabile:** DEMARCHI SERENA

**Data Inizio Prevista:** 19/05/2016      **Data Fine Prevista:** 19/05/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2016      **Data Fine Effettiva:**

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:** Prosecuzione del progetto anche in assenza per maternità di una unità di personale preposta

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI ALCUNI VOLUMI	01/11/2016	01/01/2016		Attiva	40,00 %	0,00 %
			31/12/2016	ND				
			31/12/2016			%		
2		Organizzazione iniziative e attività connesse all'esposizione dei volumi.	01/01/2016	ND		Attiva	60,00 %	0,00 %
			31/12/2016	ND				
			31/12/2016			%		

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		31/12/2016	ND		40,00 %	0,00 %



**Responsabile: DEMARCHI SERENA**

**Obiettivo 2016-10001 PROSECUZIONE PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA**

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Entro una certa data	2	data		31/12/2016		ND	60,00 %	<b>0,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: PAOLA MAININI**

**Obiettivo 2016-2003 FATTURA PA: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo: 2016-2003**      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 10,00 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** FATTURA PA: MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE      **Motivo:**

**Progetto:**      **Responsabile:**

**Centro di Responsabilità:** FINANZE      **Responsabile:** PAOLA MAININI

**Data Inizio Prevista:** 01/06/2016      **Data Fine Prevista:** 30/06/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/06/2016      **Data Fine Effettiva:** 30/09/2016

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:** Obiettivo archiviato in quanto non economico per l'Ente, inoltre l'instaurazione di un nuovo iter risulterebbe poco efficiente.

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione		Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
			Motivo Ritardo	Fine Previsto		Fine Effettivo	Attuazione		
1	30/09/2016	Acquisizione preventivi		01/06/2016	01/06/2016	-17 gg	Conclusa	100,00 %	100,00 %
				30/06/2016	13/06/2016	-58,62 %	100,00 %		
			I preventivi sono stati acquisiti in data 13/6/16 con nota in atti Nr 2016/PAL/CT/0841		Conclusa	100,00 %			

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b> Entro una certa data	1	data		30/06/2016	13/06/2016	-17 100 %	100,00 %	100,00 %

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

## Dati Generali

**Codice Obiettivo:** 2016-9002      **Tipologia:** Gestionali      **Stato:** CONCLUSO      **Peso:** 12,50 %      **Attuazione:** 100,00 %

**Denominazione:** RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO 2012      **Motivo:**

**Progetto:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Centro di Responsabilità:** PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE      **Responsabile:** MOIRA PIACENTINI

**Data Inizio Prevista:** 01/04/2016      **Data Fine Prevista:** 31/10/2016      **Data Inizio Effettiva:** 01/04/2016      **Data Fine Effettiva:** 31/12/2016

**Atto Archiviazione:** GIUNTA COMUNALE 05/12/2016 255

**Note:**

**Criticità:** complessità delle attività da svolgere e tempi ristretti

## Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
							Attuazione			
1		Attività di studio e di approfondimento della normativa vigente		01/04/2016	01/04/2016	0	Conclusa	10,00 %	10,00 %	
				30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	Attività propedeutica di studio e approfondimento delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al regolamento regionale n. 6/R del 9/11/2015; partecipazione ad incontri con soggetti istituzionali: incontro ad Oleggio in data 19/4/2016 propedeutico al successivo incontro in Regione Piemonte; incontro in Regione Piemonte in data 22/4/2016 per chiarimenti ed esposizione criticità; incontro di approfondimento a Caltignaga in data 10/6/2016					Conclusa	100,00 %		
<i>Attività anche oltre il 30/9/2016: delibera Giunta Regionale 26/9/2016, n. 25-3970 e nota Regione Piemonte 17/10/2016.</i>										
2		Attività ricognitoria del mercato settimanale ed interventi di revisione		15/06/2016	15/06/2016	0	Conclusa	20,00 %	20,00 %	
				30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %			
	30/09/2016	Ricognizione sullo stato giuridico e di fatto dei posteggi del mercato settimanale: predisposizione file contenente elenco posteggi con attuali concessionari e dati relativi a ciascuno di essi					Conclusa	100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

## Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
3		Consultazione con le rappresentanze di categoria del comparto	15/06/2016	15/06/2016	-85 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			30/09/2016	07/07/2016	-79,44 %	100,00 %		
	30/09/2016	Confronto con i rappresentanti della commissione di mercato in data 7/7/2016 per illustrare i contenuti del Regolamento Regionale n. 6/R del 09/11/2015 e gli adempimenti previsti per il rilascio delle nuove concessioni di posteggio in applicazione dello stesso.		Conclusa		100,00 %		
4		Attività preparatoria al fine della redazione del bando e del modello di domanda	15/06/2016	15/06/2016	0	Conclusa	45,00 %	<b>45,00 %</b>
			30/09/2016	30/09/2016	0,00	100,00 %		
	30/09/2016	L'ufficio sta predisponendo i bandi alla luce della nota prot. n. 3894/C11COM del 4 agosto 2016 emanata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, contenente documento unitario interregionale con precisazioni, facsimile di bando e di domanda nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 26/9/2016, n. 25-3970; successivamente al 30/9/2016, in data 17/10/2016, la Regione ha emanato specifica nota n. 16554/A1903A con precisazioni e 6 fac-simili di bando e di domanda, più completi e specifici. <i>La DGR n. 25-3970 definisce finestre e scansioni temporali diverse da quelle ipotizzate dal presente obiettivo.</i>		Conclusa		100,00 %		
5		Pubblicazione del bando all'Albo pretorio e al BUR	01/10/2016	01/10/2016	21 gg	Conclusa	5,00 %	<b>5,00 %</b>
			10/12/2016	31/12/2016	30,00 %	100,00 %		
	31/12/2016	Il bando, approvato con determinazione del Settore Programmazione Territoriale n. 28/771 del 22/11/2016, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per 30 giorni in data 22/11/2016. La pubblicizzazione sul BURP è avvenuta sul n. 48 del 1/12/2016		Conclusa		100,00 %		
6		Presentazione domande e verifica della completezza documentale	11/12/2016	01/10/2016	71 gg	Conclusa	10,00 %	<b>10,00 %</b>
			31/12/2016	31/12/2016	355,00 %	100,00 %		
	31/12/2016	Decorsi i 30 giorni di pubblicazione del bando all'albo pretorio, dal 23 dicembre 2016 possono essere presentate le domande; il termine ultimo per la presentazione è il 20/02/2017. Man mano che pervengono, l'ufficio avvia le verifiche delle domande pervenute. Con D.L. n. 244 del 30/12/2016 (c.d. decreto milleproroghe) le concessioni in scadenza sono state prorogate al 31/12/2018: tale decreto deve essere tuttavia convertito in legge entro 60 giorni dall'adozione		Conclusa		100,00 %		



# Monitoraggio Obiettivi

Comune di GALLIATE

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**Responsabile: MOIRA PIACENTINI**

**Obiettivo 2016-9002 RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NELL'INTESA APPROVATA IN CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 5 LUGLIO**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

## Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
<b>Efficacia</b>								
Entro una certa data	1	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	2	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>
Entro una certa data	3	data		30/09/2016	07/07/2016	-85 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>
Entro una certa data	4	data		30/09/2016	30/09/2016	0 100 %	45,00 %	<b>45,00 %</b>
Entro una certa data	5	data		31/10/2016	01/12/2016	-31 -100 %	5,00 %	<b>0,00 %</b>
Entro una certa data	6	data		31/12/2016	31/12/2016	0 100 %	10,00 %	<b>10,00 %</b>

## Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 95,00 %

**Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 12,50 %

**Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 12,50 %**